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Art. 1- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 _Premesse

Gli articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto regolano il rapporto tra la Stazione il
Politecnico di Bari, in seguito nominato anche Stazione Appaltante, e la Societa Appaltatrice nel
seguito detta per brevita Aggiudicataria.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale e assoluta applicazione: delle leggi,
dei regolamenti, disposizioni, di tutte le norme vigenti in materia di Appalti Pubblici,- Sicurezza,-
Ambiente, Igiene; dello stato dei luoghi, dei servizi e utenze presenti e della consistenza delle opere.

La sottoscrizione del contratto equivale altresi a dichiarazione di perfetta conoscenza e piena e
incondizionata accettazione di tutti, nessuno escluso, elaborati di gara/progettuali ai fini
dell’esecuzione/prestazione “a perfetta regola d’arte” dei lavori oggetto d’appalto.

L appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma
dell’art. 1341 —2° comma e dell’art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette
disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato e da quanto riportato nel
Capitolato stesso.

In particolare I’appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per
iscritto le clausole del Capitolato relative all’assunzione di responsabilita da parte dello stesso
appaltatore.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come quella delle disposizioni del Capitolato
Speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati. Per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

In caso di discordanza tra i vari elaborati d’appalto vale la soluzione pit aderente alle finalita per le
quali il lavoro é stato progettato e comungue quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

In caso di discordanza tra valori numerici indicati in cifre e in lettere, vale I’indicazione in lettere. In
caso di discordanza tra il valore riferito a somma o prodotto di piu fattori e i singoli fattori computati,
vale il valore che comporta maggior vantaggio per I’amministrazione. Qualora nel corso dei lavori
oggetto dell’appalto, si debba costatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati
specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o
apparecchiature, necessari a giudizio del Politecnico, alla perfetta esecuzione dei lavori stessi o al
rispetto delle leggi, Norme e Regolamenti vigenti, I’Aggiudicataria € tenuta a eseguire le opere
relative, in conformita agli ordini che in proposito impartira la DL o i tecnici da questa incaricata, e
senza che alla Societa Aggiudicataria, spetti alcun particolare compenso.

Gli ordini, le disposizioni e prescrizioni della DL dovranno essere eseguiti con la massima cura e
prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali e di sicurezza.



L’Aggiudicataria, non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratta di
prestazioni di lavori da eseguirsi di notte o nei giorni festivi pena I’esecuzione di ufficio, con addebito
della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto
e con le penalita previste dal presente Capitolato. Fatto salvo per I’Aggiudicataria, il diritto di
avanzare per iscritto le osservazioni che ritenessero opportune in merito agli ordini impartitigli.

Art. 1.2 _Leggi Regolamenti Regole tecniche Norme Usi

Tutte le attivita e/o operazioni oggetto d’appalto dovranno far riferimento alle Leggi e/o normative e/o
regolamenti vigenti in materia, anche se non espressamente riportate nel seguente elenco, 0 emanate
successivamente alla pubblicazione del bando. Si dovranno considerare, in aggiunta, tutte le
prescrizioni di Legge che dettano regole tecniche relative alle specifiche attivita. A integrazione delle
normative di Legge, anche se non esplicitamente richiamate, si devono intendere come Norme di
realizzazione quelle della regola d’arte. 1l rispetto delle leggi, normative, circolari, regolamenti ecc.,
esso dovra essere inteso nel senso piu restrittivo. In caso di emissione di nuove Leggi o Norme o
Circolari, 0 Regolamenti, la Societa Aggiudicataria, & tenuta a comunicarlo in maniera tempestiva al
Politecnico.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati
costituenti i documenti di gara, anche se eccedenti i limiti minimi consentiti dalle Norme. Sara a carico
della Societa Aggiudicataria il controllo della rispondenza alle leggi, normative, circolari, regolamenti
ecc. Inoltre, si faranno riferimento per i singoli temi e/o componenti e/o manufatti e/o apparecchiature-
attrezzature e/o prodotti, alle indicazioni riportate nei manuali d’uso e d’installazione.

In materia di disposizione antimafia valgono le disposizioni di Leggi vigenti.

Lavori pubblici

e D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., “Codice degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture”,
approvato dal Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio
2006 (Supplemento Ordinario n. 107/L) che recepisce le seguenti direttive europee: Direttiva
2004/CE/17 e Direttiva 2004/CE/18 e s.m.i.

« Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

 Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. Regolamento recante il
capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici per quanto applicabile.

Sicurezza nei cantieri
* D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo i della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Risparmio energetico - Impianti llluminazione

Norma CEI 11-17: Impianti di produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica.
Linee in cavo

Norma CEI 17-13: Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per BT ( Quadri
elettrici )

Norma CEIl 20-13: Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni da 1 a 30 KV
Norma CEI 20-33: Giunzioni e terminazioni per cavi di energia a tensione non superiore a
1000 V c.a.



Norma CEI 23-3: Interruttori automatici per la protezione da sovracorrenti

Norma CEI 34-33: Apparecchi di illuminazione. Parte 2*-Apparecchi per illuminazione
stradale

Norma CEIl 64-8-sez. 714-V2: Impianti elettrici di illuminazione esterna

Norma CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V
ca.

D.L. n° 285 del 30/04/92: Codice della Strada

Norma UNI EN 40: Pali per illuminazione pubblica

Norma CEI EN 13201 Illuminazione stradale

Norma UNI 11248/2012 Illuminazione stradale: Scelta delle Categorie Illuminotecniche
Norma UNI 10819: Impianti di illuminazione esterna. Requisiti per la limitazione della dispersione
verso l'alto del flusso luminoso

Norma UNI 12464-1 Illuminazione artificiale nei luoghi di lavoro

Norma CEI EN 60598 Apparecchi illuminanti

Norma CEI EN 62471 Classificazione del rischio fotobiologico

Norme UNI 70030: Impianti tecnologici sotterranei

Legge Regionale n°15 del 23/11/05: Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per
il risparmio energetico

Regolamento Regionale n° 13 del 22/08/06: Regolamento di attuazione della Legge Regionale n° 15 del
23/11/05.

Prescrizioni AIDI 1993: L'illuminazione delle strade e delle gallerie

C.1.LE. n° 92 del 1992: Guide to the lighting of urban areas

C.L.E. n°115 del 1995: Recommendations for lighting of roads for motor and pedestrian traffic
Legge 791 del 18/10/77 Garanzie di sicurezza del materiale elettrico

Legge 186 del 01/03/68 Disposizioni circa la produzione di materiali ed apparecchiature

D.M. 37/08 Disposizioni in materia di installazione di impianti negli edifici

D.L. 81 dell'09/04/08 Testo unico sulla sicurezza del lavoro

Art. 1.3 Obiettivi

Il Politecnico di Bari intende affidare la progettazione esecutiva e I’esecuzione dei lavori di
efficientamento energetico degli impianti illuminazione esterna a servizio degli immobili del
Politecnico di Bari.

Rimane a carico dell’aggiudicatario la responsabilita professionale per i rischi derivanti da errori od
omissioni nella redazione del progetto esecutivo che determinino a carico della Stazione appaltante
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e
gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per I’esecuzione dell’intervento a causa
dell’errore 0 omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essa avrebbe dovuto affrontare per
I’esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni. Permane I’obbligo, a carico
dell’aggiudicatario, di riprogettare i lavori per errori ed omissioni, senza costi e oneri aggiuntivi per la
Stazione Appaltante.

Art. 2-NATURAE OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 2.1 Descrizione dell’opera e caratteristiche dell’opera

L’intervento consiste nella realizzazione di lavori di efficientamento energetico degli impianti di
illuminazione esterna a servizio degli immobili del Politecnico di Bari finalizzate alla ottimizzazione
degli stessi ed al contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico secondo quanto
prescritto dalla Legge Regionale n°® 15 del 23/11/05 e conseguente Regolamento di Attuazione n° 13 del
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22/08/06, cosi distinti:
a) Amministrazione Centrale:

- n° 20 organi illuminanti a lampione con lampada a ioduri metallici da 150 W
- n° 4 proiettori asimmetrici a pavimento con lampada a ioduri metallici da 250 W

la potenza totale installata, compresi gli alimentatori, risulta essere quindi pari a 4,4 KW.

b) Campus Universitario:

- n° 56 organi illuminanti su palo con lampada a ioduri metallici da 250 W

- n° 10 organi illuminanti ad illuminazione secondaria con proiettori e lampade a ioduri metallici
da 250 W

- n° 24 proiettori con lampada a ioduri metallici da 250 W con ottica asimmetrica

- n° 24 proiettori di prima emergenza con lampada alogena da 100 W

- n° 229 plafoniere stagne a soffitto, nella zona pilotis, con 2 lampade fluorescenti da 58 W. la
potenza totale installata, compresi gli alimentatori, risulta essere quindi pari a 59,21 kW.

C) Complesso Japigia:

- n° 49 organi illuminanti su palo con lampada a ioduri metallici 250 W

la potenza totale installata, compresi gli alimentatori, risulta essere quindi pari a 13,475 kW.
d) L.1.C. Valenzano:

- n° 91 organi illuminanti su palo con lampada a vapori di sodio a.p. da 150 W.

la potenza totale installata, compresi gli alimentatori, risulta essere quindi pari a 15,106 kW.

Art. 2.2 Contenuti del progetto definitivo

Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono stati sviluppati ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze
tecniche e di costo.

Il progetto definitivo, posto a base di gara, oltre al presente capitolato speciale d’appalto, comprende
i seguenti elaborati:

RG - Relazione Generale

IEO2-Piano di installazione illuminazione esterna Edificio Amministrazione Centrale
IE03-Piano di installazione illuminazione esterna Campus Universitario

IEO04-Piano di installazione illuminazione esterna Complesso Japigia

IE05-Piano di installazione illuminazione esterna L.I.C. Valenzano CI - Calcoli llluminotecnici
EP - Elenco Prezzi Unitari

CE - Computo Metrico Estimativo

QE - Quadro Economico

PSC - Piano di Sicurezza e Coordinamento

CSA- Capitolato Speciale d’ Appalto



SC - Schema di Contratto

Art. 2.3 _Prescrizioni per la redazione del progetto esecutivo

Il progetto esecutivo dovra costituire la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, dovra
definire compiutamente ed in ogni particolare dell’intervento da realizzare. Il progetto dovra essere
redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo. Il progetto esecutivo dovra indicare tutte le attivita
da svolgere per realizzare le specifiche del progetto definitivo in specifiche di produzione che
consentono di trasformare le materie prime di prodotto finito. Dovra definire tutte le lavorazioni e,
pertanto, definire compiutamente ed in ogni particolare I’intervento da realizzare. La relazione
dovra altresi precisare le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del Capitolato
Speciale d’appalto riguardanti le modalita di presentazione e di approvazione dei componenti da
utilizzare. La relazione generale deve contenere [I’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte
effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali,
tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto a base d’appalto. La
relazione dovra contenere altresi la descrizione delle ricerche, indagini, rilievi effettuati per ridurre in
corso di esecuzione la possibilita di imprevisti. Per le ulteriori prescrizioni si rimanda agli elaborati
progettuali.

Art. 2.4 Composizione del Progetto Esecutivo

1.1l progetto esecutivo, redatto in conformita al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualita, dimensione e prezzo. In
particolare il progetto € costituito dall’insieme delle relazioni, degli eventuali calcoli esecutivi delle
strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali
particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Il progetto esecutivo deve essere altresi corredato
da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

2. 1l progetto dovra essere redatto nel pieno rispetto del progetto. Il progetto esecutivo dovra essere
composto dai seguenti documenti: (art. 33, D.P.R. n. 207/2010)

a) Relazione generale;

b) Relazioni specialistiche;

c) Elaborati grafici degli impianti;

d) Calcoli esecutivi degli impianti;

e) Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) Computo metrico estimativo;

g) Quadro Economico;

h) Crono programma;

i) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

j) Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto forniti dall’ Amministrazione nell’ambito del
progetto definitivo dell’opera e sottoscritti in ogni pagina.
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Risultano a carico dell’Appaltatore, in quanto responsabile della progettazione esecutiva: la
predisposizione di tutte le documentazioni inerenti ai materiali e di tutti gli elaborati grafici esecutivi,
strutturali, architettonici ed impiantistici necessari per I’esecuzione delle opere e la loro consegna a
fine lavori. Deve infine intendersi compreso nell” Appalto la stesura, da parte dell” Appaltatore come
documento complementare al Progetto Esecutivo, del Piano di Manutenzione dell’opera e delle sue
parti, anche al fine di rendere possibile nella fase esecutiva la compilazione del Fascicolo dell’opera
come previsto nell” Allegato XVI alla legge n 81/2008.

Art. 2.5 _Ammontare dell’appalto

Importo omnicomprensivo IVA esclusa: € 1.470.230,00 di cui € 13.120,24 quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, € 431.902,95 costo della manodopera non sogetta a ribasso e € 37.109,76 quali
oneri per la progettazione esecutiva.

I lavori ricadono completamente nella categoria OS 30.

Art. 3- DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 3.1 _Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto & stipulato “a corpo” ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e
2004/ 18 ICE.

2. L’importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e
I’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso I’applicazione dei predetti prezzi
unitari alle quantita, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2; allo stesso modo non hanno alcuna
efficacia negoziale quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificate
integrate al concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante,
e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi.

4. | prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, sono per lui vincolanti esclusivamente per
la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 20086,
n. 163 _Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive
2004/ 17 ICE e 2004/ 18 /CE.

Art. 3.2 _Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 per la parte
applicabile;

b) il progetto posto a base d’appalto e il presente capitolato speciale d’appalto;

c) tutti gli elaborati grafici, documentali, di calcolo ed economici del progetto esecutivo ancorché
predisposte dall’aggiudicatario;



d) I’elenco dei prezzi unitari, ancorché predisposto dall’aggiudicatario;

e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

f) il piano operativo di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/
18 /CE, ancorché predisposte dall’aggiudicatario;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. n. 207/2010, ancorché predisposto dall’
aggiudicatario.

2. Tutte le leggi e le norme e regolamenti, vigenti in loco e in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 _Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE;

b) il regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010.
Art. 3.3 Disposizioni particolari riguardanti I’appalto.

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano
il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 106, del D.P.R. n. 207/2010, I’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I’immediata
esecuzione dei lavori.

Art. 3.4 _Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltantesi avvarra, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 140 del
d.lgs. n. 163/06.

Art. 3.5 — Rappresentante dell’appaltatore e domicilio e direttore di cantiere

1. L’aggiudicataria deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede I’ufficio di direzione del
cantiere, e deve comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, prima della stipula del contratto, il
predetto domicilio.

2. L appaltatore deve altresi comunicare, con i medesimi termini e modalita, il nominativo del proprio
rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, & presentata procura
speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti
all’esecuzione del contratto.

3. Qualora 1’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata
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della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da
altro tecnico abilitato, secondo le previsioni del presente in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. con I’indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i
casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell” impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere notificata alla Stazione appaltante entro 10 giorni naturali successivi e continui dell’evento; ogni
variazione della persona di cui al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione
appaltante del nuovo atto di mandato.

6. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del
procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori
oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 3.6 _Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
presente capitolato di appalto, nonché negli elaborati grafici e documentali del progetto esecutivo
approvato dalla Stazione appaltante e nella descrizione delle singole voci.

2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e I’ Appaltatore,
per guanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla
disciplina del regolamento generale sui lavori pubblici.

Art. 3.7 _Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Per tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, per ogni valore in cifra assoluta, deve essere
indicata la denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove
non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE n. 1182 del 3 giugno1971

Art. 4 TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE
Art. 4.1 _Termine per la progettazione esecutiva

1. Gli elaborati del progetto esecutivo, di cui all’art. 2.4 devono essere consegnati dall’aggiudicatario
entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell’Ordine di Servizio del
RUP dopo la stipula del contratto.

2. Il progetto esecutivo sara sottoposto a validazione ai sensi della normativa vigente e dovra essere
approvato dalla Stazione Appaltante. Pertanto I’ Aggiudicatario si obbliga a introdurre nel progetto le

10



modifiche e le variazioni necessarie a tal fine.
Art. 4.2 Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, previa convocazione dell’esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato, I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i
termini per I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso

inutilmente il termine anzidetto é facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora
sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario €
escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

3. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza trimestrale, copia
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese
subappaltatrici.

Art. 4.3 _Termini per I’'ultimazione dei lavori

1.1l tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 147 naturali, successivi
e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; ovvero potra essere ridotto e riferito
al tempo utile proposto dalla societa aggiudicataria in sede di gara ed accettato dall’Politecnico.

2. Al di fuori dal caso di cui al successivo articolo, il termine previsto pud essere sospeso, a
discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso, con ripresa della decorrenza dei termini dopo
Iordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi
separati non devono superare il tempo utile gia indicato.

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono programma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla
sola parte funzionale delle opere.

Art. 4.4 _Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore possa ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.
163 _Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/
17 ICE e 2004/ 18 ICE.

2. Si applica I’articolo 158 del D.P.R. n. 207/2010.

3. L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile. non sia in grado di ultimare i lavori nei
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termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dal Politecnico, purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’ ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale I’appaltatore non puo mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I’indicazione dello stato di avanzamento
dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale
successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si
danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata I’accettazione tacita. Non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Stazione appaltante.

7. 1l verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno
dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

Art. 4.5 Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere o per ritardo nella
consegna del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo
nell’ultimazione dei lavori verra applicata all’appaltatore una penale pari al 0,1%g (uno per mille)
dell’importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono programma dei lavori;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita,
qualora I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti il termine utile per
I’ultimazione dei lavori.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera ¢) e applicata all’importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
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6. L importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non puo superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I’articolo 4.8, del presente capitolato speciale d’appalto, in
materia di risoluzione del contratto.

7. L applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 4.6 _Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore, formulato in sede di progetto esecutivo ed accettato
dalla Stazione appaltante, puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine
di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per I’intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

c) per l’intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le
aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o I’opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 4.7 _Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare 0 continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione;

c) I’esecuzione di accertamenti integrativi che [I’appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I’esecuzione delle opere;

d) il tempo necessario per I’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.
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Art. 4.8 _Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I’ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali
successivi e continui, e comunque se le penali irrogate superano la soglia di cui all’art. 4.5. costituisce
risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore
motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell” appaltatore e in
contraddittorio con il medesimo.

3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

Art. 5- DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 5.1 _Anticipazione
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 5.2 _Pagamenti in acconto
Servizi di ingegneria

I compensi inerenti i servizi di ingegneria, cosi come stabiliti dall’offerta, saranno corrisposti entro 30
giorni dalla consegna dei lavori;

Lavorazioni

1. | pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto
del ribasso d’asta, delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui
al comma 2, raggiungano un importo pari a € 200.000,00.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull’importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

3. All’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei
lavori redige la relativa contabilita e il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato
di pagamento.

Per il pagamento delle suddette rate di acconto, I’appaltatore dovra, inoltre, produrre la seguente
documentazione:

a) Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC), delle eventuali imprese subappaltatrici;
b) comunicazione scritta inerente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista,
con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento sottoscritta dal legale
rappresentante dell’ aggiudicatario e controfirmata per accettazione dal legale rappresentante del
subappaltatore.

Qualora 1’aggiudicatario non trasmetta la suddetta documentazione alla Stazione appaltante
sospendera i pagamenti successivi. Al secondo sollecito disatteso la Stazione Appaltante potra, in
qualsiasi

momento, con preavviso di quindici giorni, risolvere il contratto senza che 1’Aggiudicatario possa
pretendere alcun risarcimento
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Art. 5.3 _Pagamenti a saldo

1. 1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione dei lavori, viene rilasciata I’ultima rata
d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

2. 11 conto finale dei lavori & sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal
Responsabile Unico del procedimento.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 5.2, comma 2, nulla ostando, ¢ liquidata
all’avvenuta emissione del relativo certificato di collaudo ed approvazione della Stazione appaltante.

4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi de’ Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 _Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita fino alla data di emissione del
relativo certificato di collaudo / regolare esecuzione ed efficacia e pud essere prestata, a scelta
dell’appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi
effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento
della sottoscrizione del contratto.

Art. 5.4 Prezzi d’appalto

| prezzi unitari scaturiti in sede di gara includono tanto le lavorazioni quanto le forniture di materiali e
la posa in opera secondo la regola dell’arte, in essi sono compresi i costi per spese generali ed utili
d’impresa, inoltre gli oneri attinenti alle realizzazioni delle singole categorie di lavoro (assicurazioni,
opere provvisionali, accessori, sfridi di lavorazioni, ecc.) e quanto altro occorrente per dare i manufatti
e gli impianti finiti e funzionalmente completi, ivi incluse quelle parti che pur non essendo menzionate
nelle specifiche prescrizioni riportate nei documenti contrattuali, sono da ritenersi indispensabili per la
completezza e I’efficienza dei lavori oggetto d’appalto, ovvero nel prezzo salvo quando non sia
diversamente precisato, dovra intendersi compreso tutto quanto non € esplicitamente escluso per la
realizzazione degli stessi.

In generale i materiali forniti dovranno essere di alta qualita e rispondenti alle prescrizioni tecniche di
norme e/o leggi vigenti.

La mano d’opera deve essere eseguita da personale idoneo, con I’impiego di attrezzature adatte ad ogni
tipo di lavoro e con le modalita tecniche stabilite dalle buone regole dell’arte.

Art. 5.5 _Revisione prezzi

Ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 _Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, é esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione I’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 5.6 _Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
2. E” ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 _Codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e
2004/ 18 /CE e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
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bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 6- CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 6.1 ~Valutazione dei lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori;

2. Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Gli stessi dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte;

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata tramite la somma delle quote percentuali di
lavorazioni eseguite alla data dello Stato di Avanzamento dei lavori.

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare 1’aggiudicazione, in quanto I’appaltatore era tenuto, in
sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I’esecuzione completa
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo;

Art. 6.2 _Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Art.7 CAUZIONI E GARANZIE
Art. 7.1 _Cauzione provvisoria

Ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 —Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, ¢ richiesta una cauzione
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al
momento della partecipazione alla gara.

Art. 7.2 _Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. E’ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo)
dell’importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo
a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20%,
I’laumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura
percentuale.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o0 assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, deve avere validita fino alla data di emissione del relativo certificato di collaudo/regolare

16



esecuzione; essa € presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto.

3. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei
lavori, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito.

4. Lo svincolo, nei termini e per I’entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare della
Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
della Societa Aggiudicataria, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o copia autentica,
attestanti I’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, €
svincolato secondo la normativa vigente.

5. La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
I’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con
atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione
degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 7.4 _Riduzione delle garanzie

1. L’importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 7.2 é ridotto al 50 per cento per i concorrenti
in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9000,
ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati ditale sistema, ai
sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 _Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, purché riferiti
univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2. L’importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 7.3 é ridotto al 50 per cento per I’appaltatore
in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia
comprovato dall’impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella
necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 7.5 _Assicurazione a carico dell’impresa

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 _Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 ICE, 1’appaltatore &
obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinata e una
polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori, per un importo di € 2.500.000,00. La polizza assicurativa €& prestata da un’ impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1’obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
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ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso
di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.

3. Tale assicurazione contro i rischi di esecuzione deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»
(C.AR.), deve prevedere delle somme assicurate pari ad almeno € 900.000,00 di massimale per ogni
categoria di lavori e deve:

a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio,
fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da
rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia a cui I’impresa é tenuta, nei limiti
della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I’obbligazione di risultato
che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata ai sensi
dell’art. 103, comma 2, del DPR 21.12.1999, n. 554 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a
consulenti dell” appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici:

c) prevedere che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante
autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la
sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 92 del D.P.R.
207/2010 e Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 _Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

6. Altresi, ai sensi dell’art. 269 del D.P.R. 207/2010 I’Appaltatore dovra produrre apposita polizza

assicurativa a copertura della responsabilita civile e professionale del progettista esecutivo di importo
non inferiore ad € 100.000,000.
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7. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 3 ¢
sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo
delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 8- D ISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 8.1 _Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I’impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all’ infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno
con I’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato
generale d’appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 207/2010 e dal Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 —Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18/CE.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal
regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che I’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio
dell’opera oggetto ditali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 (cinque) per
cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del
contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’ importo in aumento relativo a
tali varianti non pud superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I’esecuzione dell’opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, é sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.

Art. 8.2 _Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. Qualora tra i prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale. | prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e I’'importo complessivo
dell’offerta, anche se determinato attraverso I’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita, resta
fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le
quantita indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o
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integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle quantita indicate dalla stessa Stazione appaltante,
e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 2,comma 1, colonna 2), previsti in economia, i
prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da
intendersi come elenco dei prezzi unitari. | prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore
negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono
vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 della d.Igv n.
163/06, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

Art. 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 9.1 Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

2. L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’ appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 9.2 _Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.

2. L’appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni
dall’aggiudicazione, I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore.

Art. 9.3 — Piano di sicurezza e di coordinamento
L’ appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve 0 eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell’art. 100 del
D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 9.4 — Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore pud presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei

seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
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obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

2. L’ appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I’appaltatore.

3. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

4. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi,
nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

6. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 9.5 _Piano operativo di sicurezza

L’ appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento previsto dall’articolo

Art. 9.6 .Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del Coordinatore, I’iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa I’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’
affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo
incombe all’impresa mandataria capogruppo. direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piano di sicurezza e di
coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’ appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Art. 10- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 10.1 _Subappalto

L’aggiudicatario non pud avvalersi del subappalto per servizi di ingegneria pena la risoluzione
contrattuale, fatta eccezione per le attivita relative a rilievi, a misurazioni, alla predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilita del progettista.

1. L’Aggiudicataria & obbligata a far fronte, in modo autonomo, a tutte le incombenze derivanti dalle
attivita oggetto d’appalto. Il contratto non potra essere ceduto a terzi, pena la nullita. E’ vietato il
subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OS 30
per una quota superiore al 30 (trenta) per cento, in termini economici, dell’ importo dei lavori della
stessa categoria prevalente, pena la risoluzione contrattuale in danno;

2. Il subappalto per lavori e servizi inerenti il presente appalto, dovra essere formalizzato secondo la
disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

3. L’affidamento non autorizzato ad altra societa non indicata come subappaltatore costituisce motivo
per la risoluzione del contratto, nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare
al Politecnico per la ritardata esecuzione dei lavori e/o per I’eventuale maggior costo delle opere in
genere, rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del contratto.

4. L’Aggiudicataria o la Mandataria, in caso di A.T.l., sara ritenuta responsabile, nei confronti della
Stazione appaltante, anche per le attivita svolte da Imprese subappaltatrici.

5. Per I'autorizzazione al subappalto sara ritenuto elemento indispensabile I’esistenza del piano di
sicurezza e coordinamento (D.L.vo 626 e successive modifiche ed integrazioni) predisposto con
I’inserimento delle metodiche e disposizioni di sicurezza previste per i vari subappaltatori.

6. 1l subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal in seguito
a richiesta scritta dell’appaltatore; I’autorizzazione € rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove
ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione Appaltante abbia provveduto, I’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
gualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I’affidamento del subappalto. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale annuale o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono
ridotti della meta.

7. L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione del Politecnico, alle
seguenti condizioni:

a) che I’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le prestazioni e/o la rispettiva quota che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo & vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio,
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analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione,
societa 0 consorzio;

c) che 1’ appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta a quest’ultima la documentazione attestante che il
subappaltatore & in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare pubbliche, in relazione alla categoria e all’importo delle opere da realizzare in subappalto o in
cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I’importo del
contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, 1’ appaltatore deve produrre alla Stazione
appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese
subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi
dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto & vietato, a prescindere
dall’importo delle opere, qualora per I'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni
indicate dall’art. 10, comma 7, del citato D.P.R..

8. L affidamento di opere in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) I’appaltatore deve praticare, per le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolgono le prestazioni € sono responsabili, in solido con I’appaltatore, dell’osservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante,
prima dell’inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.

9. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili.

10. 1 lavori e servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto
il subappaltatore non li pud subappaltare a sua volta

Art. 11- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO
Art. 11.1 _Accordo bonario

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
quest’ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente I’ammissibilita e la non
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e puo
nominare la commissione di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 _Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE.

2. 1l responsabile del procedimento o la commissione di cui al comma 1, ove costituita, acquisisce
immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e,
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gualora non ritenga palesemente inammissibili e non palesemente infondate le riserve, formula una
proposta motivata di accordo bonario.

3. La proposta motivata di accordo bonario & formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve.
L’appaltatore alla Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 4. La procedura pud essere
reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere
dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 11.2 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario, e I’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie ¢ attribuita alla competenza del Giudice ordinario.

Art. 11.3 _Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1’ appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti
o0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime I’appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,
la Stazione appaltante medesima comunica all’ appaltatore I’inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
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accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’ impresa
appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiute.

Art. 11.4 _Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
Il contratto potra essere risolto qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

* Inadempienza: la Stazione appaltante, potra inviare diffida all’ Aggiudicatario qualora questi si renda
responsabile di inadempienze delle norme del presente Capitolato, delle disposizioni e delle
obbligazioni derivanti dal contratto. Dopo la seconda diffida la Stazione appaltante potra, in qualsiasi
momento, con preavviso di quindici giorni, risolvere il contratto senza che I’Aggiudicatario possa
pretendere alcun risarcimento.

» Impossibilita sopravvenuta: il contratto potra essere risolto nei casi in cui la struttura del Politecnico
passi in gestione ad altro Ente o per essa venga modificato il sistema di gestione e per ragioni di
pubblico interesse. In caso di interventi normativi che comportino la limitazione di uno o piu interventi
appaltati la Stazione appaltante provvedera alla loro revoca.

» Clausola risolutiva espressa: E’ facolta della Stazione appaltante risolvere il contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1456 CC., qualora I’ Aggiudicatario: .si renda responsabile di inosservanze, reiterate
(due segnalazioni) e di particolari gravita, delle disposizioni di legge e di regolamenti inerenti gli
obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi e le norme inerenti la prevenzione infortuni e I’igiene
del lavoro. si renda responsabile di gravi irregolarita nella gestione delle opere e servizi.

 Eccessiva onerosita: la Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1467 del C.C. potra
chiedere la risoluzione del contratto qualora sia diventato eccessivamente oneroso.

» Morte dell’ Aggiudicatario: la Stazione appaltante si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di morte, sara anche facolta della Stazione appaltante di scegliere, nei confronti degli eredi ed
aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

* In caso di fallimento dell’ Aggiudicatario o di cessione parziale o totale della Societa, I’appalto si
intendera senz’altro risolto e I’ Amministrazione provvedera a termini di legge.

« Subappalto e cessione: fatti salvi i casi previsti dal d. leg.vo 163/2006, ¢ fatto divieto di subappaltare
e/o di cedere in tutto o in parte I’obbligazione Sotto la comminatoria dell’immediata rescissione del
contratto.

Omessa trasmissione della comunicazione scritta inerente la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di
pagamento sottoscritta dal legale rappresentante dell’aggiudicatario e controfirmata per accettazione
dal legale rappresentante del sub appaltatore: Al secondo sollecito disatteso I’ potra, in qualsiasi
momento, con preavviso di quindici giorni, risolvere il contratto senza che I’ Aggiudicatario

possa pretendere alcun risarcimento.

« |l contratto verra inoltre rescisso nel caso in cui I’Aggiudicatario, ai sensi della vigente legislazione,
perda la propria capacita di contrattazione con la P.A..

« Obbligo segnalazione qualsiasi variazione societaria: la mancata comunicazione di qualsiasi
variazione in capo alla Societa entro 30 gg dell’avvenimento. La Stazione appaltante, a tal proposito, si
riserva di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti necessari.

* Il contratto ¢ altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come
definite dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 —Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
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servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 /CE e 2004/ 18 /CE, si rendano necessari lavori
suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In nessuno dei casi di cui sopra
I’Aggiudicatario potra sollevare eccezioni e pretendere alcun risarcimento. In caso di anticipata
risoluzione del contratto per colpa imputabile all’Aggiudicatario, la cauzione verra incamerata a titolo
di penale, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nei casi di rescissione del contratto o di
esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta
all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con
la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I’accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
d’ufficio, all’accertamento di quali ditali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di
fallimento dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con
salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I’ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultanti dall’ aggiudicazione
effettuata in origine all’ appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art.12 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 12.1 _Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
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3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 12.2 _Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se I’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

2. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 12.3 _Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I’ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non pud reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 13- NORME FINALI

Art. 13.1 Qualita e accettazione dei materiali in genere

1. | materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza
di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in rapporto alla
funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere
riconosciuti idonei e accettati dalla direzione lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio
o di certificazioni fornite dal produttore.

2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta
all’impiego, I'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
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3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie
(dell’Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella
descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi,
la direzione lavori abbia facolta di ricorrere alle applicazioni di norme speciali, ove esistano, siano esse
nazionali o estere. 4. Entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o
prodotti di particolare complessita, entro 60 (sessanta) giorni antecedenti il loro utilizzo, I’appaltatore
presenta alla direzione dei lavori, per I’approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali,
manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte I’opera oggetto
dell’appalto.

5. L’accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I’appaltatore dalla totale
Responsabilita della riuscita delle opere, anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 13.2 _Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore inerentemente alla progettazione si impegna:
— ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento;

— ad adempiere ai diversi orientamenti che I’Amministrazione affidante abbia a manifestare
prima dell’approvazione del progetto esecutivo;

— ad apportare tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi
vigenti al momento della presentazione del progetto;

— ad introdurre, in riferimento al rilascio di autorizzazioni e concessioni, negli elaborati
presentati eventuali modifiche e/o integrazioni richieste dall’Ente/Azienda o dagli uffici
pubblici interessati, fino al rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni richieste;

— ad introdurre nei progetti, a richiesta del Politecnico sempre che non comportino
modifiche di importo superiore un quinto dell’importo stimato per opere, le necessarie
modifiche determinate da esigenze e/o normative successive alla presentazione dei progetti
medesimi; senza che cio dia diritto a speciali e maggiori compensi senza che cio dia diritto
a speciali e maggiori compensi;

— ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

2. Nella eventualita che, in corso di esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, I’
ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, I’appaltatore avra I’obbligo di
redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali avra diritto a compensi da concordare con
I’amministrazione.

3. L appaltatore si impegna a consegnare gli elaborati progettuali, in 4 copie cartacee formato UNI e su
supporto informatico in formato compatibile con i piu comuni programmi di disegno e di scrittura con
elaboratore elettronico: . disegni su formato DWG e DXF; . testi e relazioni in formato TIPO
“wordlexcel”; -file economici in formato TIPO “excel” o “primus”.

4. L’incarico per la redazione del progetto comprende I’onere per la redazione di ogni atto necessario
al conseguimento di pareri, nullaosta, autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti amministrativi
previsti dalle norme vigenti, di competenza di enti, amministrazioni, societa o altri soggetti anche
diversi dall’amministrazione affidante; per I’esercizio delle eventuali deroghe urbanistiche previste
dalla legge e per I’approvazione delle necessarie varianti agli strumenti di pianificazione generale.
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5 L’appaltatore si impegna a produrre, oltre alle prime quattro copie di ogni elaborato gia retribuite
con il compenso qui stabilito, un numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato,
a semplice richiesta dell’ Amministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione. Gli
atti contabili sono forniti in tre copie.

6. Prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto, il professionista deve produrre
all’amministrazione un esemplare di ogni elaborato tecnico con carattere definitivo, nonché copia file.

7. Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato, a favore del professionista incaricato,
I’amministrazione € autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei
risultati dell’incarico, e cio anche in caso di affidamento a terzi di uno o piu livelli progettuali, stante
I’obbligo legislativo di aderenza e conformita tra i diversi gradi di progettazione.

8. Oltre agli oneri previsti dalla normativa vigente e dal presente capitolato speciale, nonché a quanto
previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli
oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore
dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dai
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’appaltatore non deve dare corso
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
all’entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, I’inghiaia mento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, da ogni responsabilita risarcitoria
e dalle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’ impresa
appaltatrice a termini di contratto;

d) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti alle opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
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h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 1’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero per
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi di
sorta, tranne che per I’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

1) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessarie per il funzionamento del cantiere e
per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I’uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

m) I’esecuzione di un’opera campionessa delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale
di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo,
sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di dame visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per
le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

r) I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

s) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
dei lavori.

9. L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi

dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
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delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
avente natura definitiva e afferente il lavoro pubblico in quanto tale.

10. Le operazioni di collaudo ivi compresa la liquidazione di eventuali imprese specializzate per
I’esecuzione del collaudo stesso, compresa I’assistenza per le opere di collaudo.

Art. 13.3 _Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro
esecuzione. La documentazione fotografica, a colori e in formato riproducibile agevolmente, deve
recare in modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Consegnare il progetto esecutivo e il progetto “As-Built” (ad opere ultimate) in n. 5 copie cartacee e
contestualmente su supporto informatico, nei formati Dwg e pdf.

Art. 13.4 _Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. Ai
sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646, la custodia continuativa deve essere
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia; la violazione della presente prescrizione
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00. La
Stazione appaltante declina ogni responsabilita per sottrazioni o danni che possano essere apportati ai
materiali depositati in cantiere o posti in opera dalla Societa Aggiudicataria, sino al termine del
contratto di appalto.

Art. 13.5 Cartello di cantiere
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplari del cartello indicatore, con
le dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla

Circolare del Ministero dei LL.PP. del | giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici.
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Art. 13.6 _Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell” appaltatore senza diritto di rivalsa: -le spese contrattuali; -le tasse e gli altri oneri
per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la messa in
funzione degli impianti; -le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di
suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; -le spese,
le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore.

4. A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all’imposta sul valore aggiunto (1.V.A.); I'LLV.A. é regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 13.7 _Disposizioni diverse

La Societa Aggiudicataria dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341
del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nei documenti che fanno parte del contratto. In
materia di disposizione antimafia valgono le disposizioni di Leggi vigenti.

Art. 13.8 _Oneri della Stazione appaltante

La Stazione appaltante si obbliga nei confronti della Societa Aggiudicataria a collaborare al fine di
consentire la piu rapida ed efficiente esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato; in
particolare, la Stazione Appaltante assicura sin d’ora la collaborazione dei propri uffici o del proprio
personale allo scopo di mettere tempestivamente a disposizione della Societa Aggiudicataria tutti gli
elementi in possesso dell’Politecnico, necessari e utili allo svolgimento dei lavori oggetto di appalto.
Resta a carico della Stazione appaltante la messa a disposizione delle eventuali aree di cantiere.

Art. 13.10 _Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione e/o richiesta, conseguente a questo atto, dovra essere effettuata per iscritto e
si intendera efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o
telegramma ed indirizzata:

al Politecnico di Bari
via Amendola 126/b
70126 Bari

0 trasmessa attraverso PEC: risorseedilizie.poliba@legalmail.it

Art. 13.11 _Controversie -Foro competente

Tutte le controversie tra la Stazione appaltante e la Societa Aggiudicataria che dovessero insorgere in
dipendenza del contratto, cosi durante I’esecuzione come al termine dello stesso, quale sia la loro
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natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via bonaria, come
prevista dalla legge Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 _Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/ 17 ICE e 2004/ 18 ICE sono deferite, giusto
I’art. 806 e successivo del Codice di Procedura Civile al giudizio arbitrale. Fermo restando gquanto
disposto al punto precedente del presente articolo, ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque
relativo a questo Capitolato d’Appalto, sara di competenza esclusiva del Foro di Bari.

Art. 13.12 _Composizione del capitolato

Il presente Capitolato Speciale d’ Appalto & composto da n. 13 articoli e n. 35 pagine che si approvano
e si accettano integralmente.
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