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Comune di Bari
Provincia di Ba

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: | Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di serramenti

esterni e l'installazione di sistema frangisole presso I'edificio ex Architettura e
I'’Amministrazione Centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio Grandi
Aule Vecchie e del Corpo Biblioteca del Politecnico di Bari

COMMITTENTE: | Politecnico di Bari

CANTIERE: | Via Orabona, 4 - Via Amendola 126/B, Bari (Ba)

Bari, 30/08/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Mastro Carmela)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Direttore Generale Romeo Antonio)

Ing. Mastro Carmela

via Amendola 126/B

70126 Bari (Ba)

Tel.: 0805962572 - Fax: 0805962590
E-Mail: carmela.mastro@poliba.it
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LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:

Numero di lavoratori autonomi:
Numero massimo di lavoratori:

Entita presunta del lavoro:

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

Dati del CANTIERE:

Opera Edile

Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di serramenti
esterni e I'installazione di sistema frangisole presso I'edificio ex Architettura
e I'Amministrazione Centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio
Grandi Aule Vecchie e del Corpo Biblioteca del Politecnico di Bari

1°8547000,00 euro

2 (previsto)

2 (previsto)

5 (massimo presunto)
3221 uomini/giorno

0171272014
12/04/2015
133

Indirizzo
Citta:

Via Orabona, 4 - Via Amendola 126/B
Bari (Ba)
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DATI COMMITTENTE:

COMMITTENTE

Ragione sociale:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:

nella Persona di:

Politecnico di Bari
via Amendola 126/B
Bari (Ba)
0805962180

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:

Antonio Romeo
Direttore Generale
via Amendola 126/B
BARI (BA)
0805962518
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RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Gianluca Natale
Qualifica: Ing.

Indirizzo: via Amendola 126/B
Citta: Bari (Ba)

CAP: 70126

Telefono / Fax: 0805962594

Indirizzo e-mail: gianluca.natale@poliba.it

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Gianluca Natale
Qualifica: Ing.

Indirizzo: via Amendola 126/B
Citta: Bari (Ba)

CAP: 70126

Telefono / Fax: 0805962594

Indirizzo e-mail: gianluca.natale@poliba.it

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Leonardo Prencipe
Qualifica: Ing.

Indirizzo: via Amendola 126/B

Citta: Bari (Ba)

CAP: 70126

Telefono / Fax: 0805962209

Indirizzo e-mail: leonardo.prencipe@poliba.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Carmela Mastro

Qualifica: Ing.

Indirizzo: via Amendola 126/B

Citta: Bari (Ba)

CAP: 70126

Telefono / Fax: 0805962572 0805962590
Indirizzo e-mail: carmela.mastro@poliba.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Carmela Mastro

Qualifica: Ing.

Indirizzo: via Amendola 126/B

Citta: Bari (Ba)

CAP: 70126

Telefono / Fax: 0805962572 0805962590
Indirizzo e-mail: carmela.mastro@poliba.it
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IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I lavori saranno affidati all'lmpresa che si aggiudicherala gara d'appalto.
Il CSE avracuradi riportare tutti i dati dell'impresa una volta noti.
Il CSE avracuradi riportare tutti i dati dei lavoratori dipendenti ed autonomi una volta noti.
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DOCUMENTAZIONE

Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri pronto intervento: tel. 112

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113
Comando Vvf chiamate per soccorso: tel. 115
Pronto Soccorso tel. 118

Coordinamento Direzione Lavori tel. 0552625402

Documentazioneda custodirein cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente
documentazione:

1. Notificapreliminare (inviataallaA.S.L. ealaD.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere
in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);

2. Piano di Sicurezzae di Coordinamento;

3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;

4. Piano Operativo di Sicurezzadi ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti;

5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;

6. Copiadel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in
cantiere;

7. Documento unico di regolarita contributiva (DURC)

8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

9. Copiadel registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

10. Copiadel Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;

11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri
(A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.);

12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneita alla mansione;

13. Certificati di idoneita per lavoratori minorenni;

14. Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, ove applicabile, dovra essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);

2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;

3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);

4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza
archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);

5. Segnalazione al'esercente |'energia elettrica per lavori effettuati in prossimitadi parti attive.

6. Denuncia di installazione all'l.S.P.E.S.L. degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di
conformita amarchio CE;

7. Denuncia al'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg;

8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg;

9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica
periodica;

10. Verificatrimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per I'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di
omologazione degli apparecchi di sollevamenti;

11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;

12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;

13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;

14. Dichiarazione di conformita delle macchine CE;

15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verificaperiodica;

16. Copiadi autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici
fissi;

17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;

18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto piti di 20 m o non realizzato secondo lo schematipo riportato in
autorizzazione ministeriale;

19. Dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;

20. Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell'installatore;

21. Dichiarazione di conformita dell'impianto di messa aterra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messain esercizio;

22. Dichiarazione di conformita dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata;

23. Denunciaimpianto di messa aterra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001);
24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformitd " dell'impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

[D.P.R. 207/2010, art. 17, comma 2, lettera a), punto 1]
Le aree interessate dai lavori sono:

1) Edificio Ex sede della facolta di Architettura ovvero DEI, Corpo Biblioteca e Cor po Grandi AuleVecchie
Si tratta di tre edifici posti all'interno Campus Universitario, ubicati in via Orabona 4, a Bari.

2) AmministrazioneCentrale, ubicatain via Amendola 126/B a Bari, in prossimita del Campus Universitario.
Le aree oggetto dei lavori sono attualmente interessate da normali attivita istituzionali, lavorative e didattiche. Obiettivo del presente

PSC e quello di garantire la sicurezza di tutti i fruitori degli edifici, studenti, corpo docente, personale anministrativo, cercando di
interferire in maniera piu limitata possibile con il regolare svolgimento delle varie attivita

Lavori di efficientamento energetico attraverso la sostituzione di serramenti esterni e l'installazione di sistema frangisole presso I'edificio
ex Architettura e 'Amministrazione Centrale e la coibentazione dei lastrici solari dell'edificio Grandi Aule Vecchie e del Corpo Biblioteca
del Politecnico di Bari - Pag. 9



DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

[D.P.R. 207/2010, art. 17, comma 2, lettera a), punto 2]

L'intervento ha come obiettivo I'efficientamento energetico di immobili del Politecnico di Bari. | presenti interventi si inseriscono in
un pit ampio progetto del Politecnico, volto a ridurre i consumi energetici e migliorare il comfort termoigrometrico degli utenti di
tutti gli immobili di proprieta del Politecnico.

In particolare, gli interventi previsti da questo progetto sono:

1) sostituzione degli infissi esterni ed installazione di sistemi frangisole negli edifici dell'’Amministrazione Centrale, dell'Ex Facolta
di Architetturae del Corpo Biblioteca;

Sono previsti due tipologie di infissi differenti per I'Amministrazione Centrale, dove verra sostituito I'infisso esistente con uno
nuovo, con vetrocamera a piu alta prestazione energetica, e per I'ex Architettura e Corpo Biblioteca, dove, oltre alla sostituzione
dell'infisso, & previsto il montaggio di frangisoli esterni meccanizzati.

2) miglioramento della resistenza termica della chiusura orizzontale di copertura di Amministrazione Centrale, Corpo Biblioteca,
Corpo Grandi Aule Vecchie.

Intutti etrei casi, a seguito della pulizia e dello spianamento del piano di posa, sulla superficie complanare verranno posati primail
primer epossidico bicomponente, quindi i pannelli in poliuretano espanso e due ulteriori strati di membrana bituminosa. | lavori
comprendono anche la posa in opera di profili in alluminio da montare su contorno esterno come coronamento a protezione della
chiusura.
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008:

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica condizione dell'area del
cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, I'eventual e presenza di sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 8172008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, trasmessi
dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di atro cantiere preesistente, di viabilita ad elevata
percorrenza, ecc.);

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Rischi chele lavorazioni di cantiere comportano per I'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi al'ambiente circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di
materiali dall'ato, ecc);

[D.Lgs. 8172008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. ¢) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

Descrizione caratteristiche idrogeol ogiche, ove le caratteristiche dell'operalo richieda, dove dovra essere inserita una breve
descrizione delle caratteristiche idrogeol ogiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specificarelazione, potrarinviarsi ad essa
nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

[D. Lgs. 8172008, Allegato XV, punto 3.1.1 - punto 2.1.2., lett. a), punto 2]
Si devono distinguere due aree del Cantiere.

1) AmministrazioneCentrale

Il plesso Amministrazione Centrale € costituito da un compendio immobiliare, con accesso da via Amendola.

L'edificio principale, adibito ad uffici, € composto da tre livelli fuori terra e due interrati. Nell'area di pertinenza dell'edificio, adibita
aparcheggi per i dipendenti, insiste la centrale termica.

Gli interventi riguardano I'edificio principale. La sostituzione degli infissi non necessita alcuna cantierizzazione, in quanto sia lo
smontaggio degli infissi esistenti che il montaggio dei nuovi verranno eseguiti internamente. Le operazioni per la coibentazione del
lastrico solare verranno effettuate in copertura, dove un muretto d'attico garantisce la protezione degli operai. Sara tuttavia necessario
predisporre in un'area limitrofa al'edificio la delimitazione di aree di deposito materiale e stoccaggio materiale di risulta, per
entrambi gli interventi. Un argano consentira il trasporto del materiale all'esterno. Le aree di deposito materiale e di movimentazione
dello stesso saranno opportunamente segnalate. Quando necessario, un operatore ad esso preposto si occuperadi inibire il passaggio
agli utenti, nelle fasi di movimentazione materiale, a fine di minimizzarnei rischi per lasicurezza.

2) Campusuniversitario

Il Campus universitario € costituito da una serie di plessi, in cui si svolgono le attivita delle Facolta di Ingegneria ed Architettura del
Politecnico di Bari, piu edifici di proprieta dell'Universita degli Studi di Bari.

Anche in questo caso sono previsti interventi di efficientamento energetico che interessaranno diversi edifici. Nello specifico:

a. Edificio DEI (ex Facoltadi Architettura), sostituzioneinfissi esterni

b. Corpo Biblioteca, coibentazione lastrico solare e sostituzione infissi esterni

c¢. Corpo Grandi Aule Vecchie, coibentazione lastrico solare

Per la coibentazione della chiusura orizzontale di copertura, solo per I'edificio Grandi Aule Vecchie, dove non é presente un muretto
d'attico di dimensioni adeguate, € necessario prevedere un'opera provvisionale di protezione. Si prevedono delle aree per il deposito
del materiale nuovo e di risulta, a servizio sia del Corpo Biblioteca che del Corpo Grandi Aule Vecchie. Anche in questo caso s
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prevede I'utilizzo di un argano per il trasporto del materiale dal deposito in copertura, prevedendo le misure di sicurezza necessarie a
tale scopo.

Nell'ex Facolta di Architettura e nel Corpo Biblioteca, la sostituzione degli infissi e soprattutto I'installazione di un sistema frangisole
motorizzato esterno obbligano ad eseguire le lavorazioni esternamente, tramite un ponteggio. Risulta quindi necessario delimitare
un'areadi cantiere, con le oppurtune aree di deposito, e prevedere un'adeguata viabilita di cantiere.

Linee aeree

Non sono presenti linee elettriche aeree.

Condutture sotterranee

Non sono presenti condutture sotterranee.

Falde

Non sono presenti falde.

Fossati

Non sono presenti fossati.

Alberi

Non sono presenti alberi che interferiscano con |'attivita di cantiere.

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Non sono presenti manufatti interferenti.

Scarpate

Non sono presenti scarpate.

Fonti inquinanti

Nei pressi dell’Amministrazione Centrale € presente unalavanderia industriale che produce fumi (vedi Fattori esterni che comportano
rischi per il cantiere_Insediamenti produttivi)

Ordigni bellici inesplosi

Non sono presenti ordigni bellici inesplosi.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In entrambi i casi (Amministrazione Centrale e Campus Universitario) i cantieri ricadono in un'area di pertinenza del Politecnico,
quindi non vi sono fattori esterni che comportano rischi per i suddetti cantieri.

Strade

Non vi sono strade che comportano particolari rischi per i cantieri.

Ferrovie
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Non vi sono ferrovie che comportano particolari rischi per i cantieri.

Idrovie

Non vi sono idrovie che comportano particolari rischi per i cantieri.

Altri cantieri

All'interno del Campus universitario sono attual mente presenti alcuni cantieri.

Ad S aggiungono i cantieri previsti in tale Progetto Esecutivo e gli altri cantieri che sono previsti in altri progetti di
efficientamento energetico proposti, che insistono sulle stesse aree di cantiere e, per ragioni temporali legate alla necessita di
concluderei lavori in tempi ridotti, potrebbero anche svolgersi contemporaneamente.

A mo' di esempio pud prendersi in considerazione I'edificio Amministrazione Centrale, dove gli interventi di efficientamento
energetico prevederebbero:

- sostituzione dei serramenti esterni, prevista da questo progetto

- coibentazione del lastrico solari, prevista da questo progetto

- sostituzione degli impianti termici

- sostituzione degli impianti di illuminazione esterna

Il CSE provvedera a fare in modo che ciascun cantiere non comporti rischi per gli atri ad aggiornare il presente PSC in caso di
interferenze con uno o piu degli altri cantieri.

Insediamenti produttivi

Non sono presenti insediamenti produttivi che comportano rischi per il Cantiere.

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le lavorazioni del cantiere dell’Amministrazione Centrale e del Campus Universitario interferiscono con le normali attivita
didattiche e lavorative.
Pertanto ciascuno dei cantieri sara opportunamente segnalato, laddove necessario recintato.

In Amministrazione Centrale sara inibito il passaggio attraverso la galleria a piano terra quando avverranno lavorazioni sui
serramenti sovrestanti, per evitare il rischio che I'accidentale caduta di materiale dall'alto possa rompere la galleria vetrata e arrecare
danno ai passanti.

Nel Campus Universitario, durante le fasi di carico e scarico e laddove la pericolosita delle lavorazioni lo richieda, un addetto sara
preposto a veicolare la mobilita carrabile e pedonale, inibire la zona all'accesso di personale non addetto, segnalare eventuali rischi,
coaudiuvato da un'opportuna segnal etica.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non sono presenti rischi idrogeologici.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questa sezione si puo far riferimento, per i contenuti, alle specifiche indicazioni dell'allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i. recante i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosita, e le necessarie misure preventive, relative
al'organizzazione del cantiere.

Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovrariguardare, in relazione alla
tipologia del cantiere, I'analisi di almeno i seguenti aspetti:

a) modalita da seguire per larecinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) servizi igienico-assistenziali;

c¢) viabilitaprincipale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione ereti principali di elettricita, acqua, gas ed energiadi qualsiasi tipo;

e) gli impianti di terrae di protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del RLS);

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e coordinamento delle
attivita);

h) le eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornituradei materiali;

i) ladislocazione degli impianti di cantiere;

1) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Come meglio riportato nelle planimetrie alegate, € necessario fare delle distinzioni tragli interventi da eseguire.

Per quanto riguarda I'Amministrazione Centrale, la sostituzione degli infissi avverra dall'interno delle stanze, senza la necessita di
prevedere impal cature.

La coibentazione del lastrico solare viene effettuata sulla copertura praticabile, che presenta un opportuno muretto d'attico, per cui
non s ritiene d'obbligo prevedere alcunaimpal catura per assicurare i lavoratori contro il rischio di caduta dall'alto. Inoltre non risulta
necessario delimitare il cantiere con una recinzione, semplicemente si provvedera a definire, nei luoghi pit utili -quindi vicini
al'ingresso- ma che rechino meno interferenze possibili con il normale svolgimento delle attivita, delle aree per lo stoccaggio del
novo materiale ed il deposito del materiale di risulta. Esse verranno opportunamente segnal ate.

Per quanto riguardainvece il Campus Universitario, bisogna fare un'ulteriore distinzione.

Gli interventi sulla copertura del Corpo Biblioteca non necessitano di cantierizzazione ma solo dell'individuazione di un‘area di
stoccaggio e deposito materiale, segnalata. La stessa area di stoccaggio e deposito verra utilizzata per il materiale del Corpo Grandi
Aule Vecchie, per cui invece si prevede un'impalcatura perimetrale di protezione, anch'essa opportunamente recintata e segnalata
al'utenza, a causa dell'assenza di qualsiasi parapetto in copertura.

Diversalasituazione per il DEI o Ex Facolta di Architettura e per il Corpo Biblioteca, dove il tipo di infisso prescelto necessita di un
montaggio dall'esterno. Qui risulta alora indispensabile operare in presenza di un'impalcatura, quindi recintare opportunamente
I'area di cantiere, dotarla di un'opportuna segnaletica con divieti, obblighi ed avvisi di pericolo, individuare una viabilita di cantiere
in ingresso ed in uscita e segnalarla opportunamente da via Orabona.

Bisogna fare un'ulteriore precisazione per quanto concerne il Corpo Biblioteca. Se non ci sono problemi per la sostituzione degli
infissi esterni sul prospetto Nord, dove c'é lo spazio sufficiente per il montaggio di un'impalcatura, sul fronte Sud invece s
presentano delle problematiche, relative alla presenza della copertura vetrata dell'atrio centrale della Facolta di Ingegneria, che
impedisce il montaggio di unimpalcatura. Gli infissi a piani 1 e 2 non sono a filo, ma sono arretrati dello spazio necessario per
garantire il passaggio degli studenti e dei lavoratori a di fuori delle aree ex Presidenza della Facolta di Ingegneria e Biblioteca
Centrale Brucoli. Tale spazio consente I'agevole sostituzione degli infissi. Per quanto riguarda gli infissi al piano 3, la copertura
dell'atrio obbliga all'utilizzo di un ponteggio sospeso, opportunamente zavorrata a lastrico solare, per la sostituzione degli infissi
dall'esterno. A causa del rischio di caduta di oggetti dall'alto, durante le fasi di suddetta lavorazione un addetto sara preposto ad
inibireil passaggio dell'utenza all'interno dell'atrio coperto.

Personale addetto verra impiegato per I'interdizione degli ingressi da parte di non addetti ai lavori e per veicolare correttamente il
traffico, sia carrabile che pedonale, in modo da non arrecare rischi ale utenze.
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Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso alle zone corrispondenti & cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e duratura, munita di
segnaleticaricordantei divieti ei pericoli.

Quando per la natura dell'ambiente o per |'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, &
necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso ala
zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e del depositi che possono costituire
pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressivai cantieri stradali devono essere adottati provvedimenti
che seguono I'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione,
oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.

Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben
visibili. Ove non risulti sufficiente I'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; I'illuminazione
deve comungue essere prevista per le ore notturne.

2) segnale: . Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

3) segnale: Carrelli di movimentazione;
4) segnale: A Pericolo di inciampo;

5) segnale: A Pericolo generico;

6) segnale: D 1Y Calzature di sicurezza obbligatorie;

7) segnale: O Casco di protezione obbligatoria;

8) segnale: I=m_/ Guanti di protezione obbligatoria;

9) segnale:Carichi sospesi;

Servizi igienico-assistenziali

All'interno degli edifici del Politecnico (sia Amministrazione Centrale che Edifici del Campus), ma esternamente al'area di
lavorazione, sono presenti i servizi igienici di proprietd della Committenza che saranno a disposizione dei lavoratori. Qualora
nascesse la necessita di ulteriori servizi potranno essere previsti dei bagni chimici la cui ubicazione dovra essere concordata
preventivamente con laD.L. ed il Coordinatore della sicurezzain fase di esecuzione.

Viabilita principale di cantiere

Laviabilita e riportata nelle planimetrie allegate.

Per quanto riguarda I'Amministrazione Centrale, la presenza del cantiere determinera solo durante le fasi di trasporto di materiale o
di sostituzione degli infissi delle modifiche alla consueta mobilita pedonale e carrabile, opportunamente segnalate da un addetto
preposto a tale mansione.

Nel Campus, oltre ad una viabilita di cantiere ben definita per I'edificio dell'ex Facolta di Architettura, si prevede personale addetto
ad ulteriori prescrizioni.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per I'accesso a cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni.

2) segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate;

3) segnale: Carichi sospesi;
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4) segnale: Pericolo di inciampo;

5) segnale: Obbligo generico;

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

ZONA

e Stoccaggio materiali;

MATERIALI
ZOHA

6) segnale:

7) segnale: kil Stoccaggio rifiuti;

RIFIUTI
ZONADI

CARICOE

8) segnale: Zona carico scarico;

SCARICO

Rischi specifici:
1) Investimento;

Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

Gli impianti elettrici e di acqua saranno derivati daquelli esistenti e messi a disposizione dalla Committenza.

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

L’obbligo di consultare gli RLS ricorre in 16 articoli del cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza. Di questi articoli, 6 sono integrati
nel Capo Il (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) del Titolo | (Principi comuni) del Decreto. L’ articolo 50 (attribuzioni
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) costituisce il riferimento fondamentale per identificare i processi decisionali in cui
il Datore di Lavoro o il dirigente devono acquisire con la consultazione degli RLS informazioni utili ad ampliare la base delle
conoscenze e delle opzioni di scelta. Pit specificamente:

- consultazione in tema di valutazione dei rischi. Nelle diverse fasi del processo di valutazione dei rischi la consultazione degli RLS
puo aiutare a riconoscere ed, eventualmente, superare bias cognitivi in cui puo incorrere il decisore.

Schematicamente le fasi del processo di valutazione dei rischi sono

a) identificazione dei pericoli;

b) stima dei rischi;

c) valutazione dei rischi;

d) identificazione, programmazione e verifica delle misure di prevenzione e protezione.

In ognuna di queste fasi il contributo conoscitivo derivante dalla consultazione degli RLS puo essere importante, ma & soprattutto
nella primafase di identificazione dei pericoli che puo risultare addirittura decisivo per la completezza della valutazione. Infatti,
identificare i punti di pericolo € un processo percettivo fortemente limitato dagli schemi cognitivi del valutatore. Il superamento di
tali limiti & possibile solo accedendo a notizie o conoscenze di dtri. E dunque nella ricognizione degli ambienti, delle procedure di
lavoro, delle attrezzature che occorre chiedere agli RLS di fornire notizie su punti di pericolo che potrebbero non essere evidenti
nello schema razionale e ingegneristico. In questo caso, pit che sottoporre a RLS I’elenco dei punti di pericolo individuati dal
RSPP, chiedendo se € in grado di aggiungerne altri, potrebbe essere piu produttivo proporre a RLS delle caratteristiche generiche di
pericolosita (caduta, taglio, schiacciamento, impigliamento, ustione, sforzo ecc.) e chiedere se, a giudizio del RLS, esse possano
essere attribuite ad ambienti, macchine e attrezzature, sostanze, procedure di lavoro e cosi via.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Consultazione del RSL: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore
di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovra consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e fornirgli tutti gli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sara cura dei datori di lavoro impegnati in
operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede riunioni periodiche con i Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza. | verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore della Sicurezzain fase di Esecuzione.

Cooperazione e coordinamento delle attivita

Quando, per esigenze lavorative di cantiere, € necessaria la presenza nel cantiere di piu imprese esecutrici di prestazioni, il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (brevemente denominato CSE), indice una riunione a cui parteciperanno oltre
aladirigenza per la sicurezza anche i responsabili di cantiere e per la sicurezza delle imprese esecutrici. Tale riunione € indetta ai
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sens dell'art. 92 comma 1 lett. ¢, a fine di organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la reciproca
informazione. Inoltre deve tenere conto di quanto riportato dal P.S.C. in materia di riunioni di coordinamento.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Cooperazione e coordinamento delle attivita: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvoltasi ritenga necessario, il Coordinatore della Sicurezzain fase di Esecuzione puo
riunirei Datori di Lavoro delle imprese esecutricie ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezzae
Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle
interferenze, nelle incompatibilitd, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

Vedi Viabilitadi cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Accesso dei mezzi di formitura materiali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovra sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornira ai conducenti
opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovra individuare il
personale addetto al'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere.

ZONA

2) segnale: jiskaadd Stoccaggio materiali;

MATERIALI
ZOHA

3) segnale: st Stoccaggio rifiuti;

RIFIUTI
ZONA DI

CARICOE

4) segnale: Zona carico scarico;

SCARICO

Rischi specifici:
1) Investimento;

Dislocazione delle zone di carico e scarico, deposito attrezzature,
stoccaggio materiale

Nelle planimetrie allegate sono state individuate zone di stoccaggio del materiale e di scarico e carico, di deposito attrezzature, di
stoccaggio materiale. Possibili variazioni dovranno essere concordate con la Direzione Lavori ed il Coordionatore della sicurezza in
fase di esecuzione.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per non essere d'intralcio con le
lavorazioni presenti; b) in prossimita degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le
lavorazioni; c) in prossimita delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il
passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio dei rifiuti

Nelle planimetrie allegate sono state individuate zone di stoccaggio del materiale di risulta. 11 deposito dei rifiuti sara effettuato
servendosi di idonei contenitori tali da evitareil fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive, provvedendo poi a
recapito nei punti di raccolta autorizzati, secondo le normative vigenti.

Possibili variazioni dovranno essere concordate con la Direzione Lavori ed il Coordionatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimita degli accessi carrabili.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si € tenuto conto dellanecessitadi preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, siai
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui a cantiere stesso.

2) segnale: jaaa Stoccaggio rifiuti;

RIFIUTI

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Viabilita principale di cantiere per mezzi meccanici

Vedi Viabilitadi cantiere

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Per I'accesso a cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e
sicuri, separati da quelli per i pedoni.

All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il piu
possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la vel ocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere a transito dei mezzi di cui & previsto I'impiego, con pendenze e curve adeguate ed
essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di ameno 0,70 metri oltre la sagoma di
ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualorail franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'atro lato,
piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori @20 metri una dall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Segnaletica di sicurezza

Per segnaletica di sicurezza del cantiere sintende I'insieme dei segnali che attirano in modo rapido le persone e trasmettono
facilmente un determinato messaggio, volto a garantire la sicurezza attraverso la propria forma geometrica, il colore e I'eventuale
simbolo.

La segnaletica di sicurezza é stata unificata a livello europeo con la direttiva 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime per la
segnalazione di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, recepita in Italia con il decreto legidativo 14 agosto 1996, n. 493 e
successivamente con il D. Lgs. 81/08. La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione ma
edaritenersi complementare.

Difatti, il decreto legislativo di cui sopra, stabilisce che, nel caso in cui dalla valutazione del rischio emergano dei rischi che non
possono essere evitati o sufficientemente limitati 0o con misure, metodi 0 sistemi organizzativi 0 con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro deve far ricorso ala segnaletica di sicurezza. In generale, per non vanificare |'efficacia della segnaletica
di sicurezza, il coordinatore per la progettazione e le imprese esecutrici devono evitare di:

- disporre un numero insufficiente, un'ubicazione irrazionale, un cattivo stato o funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di
seghalazione;

- disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso ala segnaletica di
sicurezza, alo scopo di: @) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che
potrebbero causare pericolo; €) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni
relative alle uscite di sicurezza o a mezzi di soccorso o di salvataggio; €) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e
sicurezza.

Mezzi estinguenti

In Prevenzione Incendi - art. 46 del D.Lgs. 81/08 s sottolinea che durante le attivita di cantiere “ sussiste sempre il rischio che possa
innescarsi un incendio . E, come sappiamo, tale rischio deve essere oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro.
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Infatti in cantiere possono essere presenti “materiali combustibili quali legname, cartone, sostanze infiammabili”. E
possono” svilupparsi alte temperature attraverso I’ uso di cannelli per guaine o per lavori di saldatura, per scintille provocate da guasti
elettrici o per I utilizzo di flex o smerigliatrici, 0 semplicemente causate da mozziconi di sigaretta’.

Ricordiamo - con riferimento al’ articolo 46 del Decreto legidativo 81/2008 - che riguardo alla prevenzione incendi siamo in attesa
dei decreti di attuazione che definiranno i criteri atti a individuare specifiche misure (di prevenzione, protezione, controllo,
manutenzione, ...) e indicheranno le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i
requisiti del personale addetto e la sua formazione . Fino al’adozione di tali decreti continuano ad applicarsi i criteri generali di
sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui a decreto del Ministro dell’interno in data 10
marzo 1998

Per prevenire un incendio in cantiere & “opportuno applicare le seguenti misure minime di prevenzione:

- assicurare la presenza e funzionalita di un apparecchio telefonico (anche cellulare) con il quale poter richiedere I'intervento dei
VV.FF,;

- affiggere in prossimita del posto telefonico o degli uffici di cantiere il n° telefonico dei VV.FF. ( 115 con debite istruzioni per la
chiamata);

- nominare un numero di addetti all’ emergenza incendio in funzione delle dimensione del cantiere. Tali soggetti devono essere
presenti sul luogo di lavoro e devono aver frequentato uno specifico corso ai sensi dell’ art 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08;

- tenere e mantenere in efficienza un numero di mezzi di estinzione scaturenti dalla valutazione del rischio incendio e dalla
determinazione del carico d'incendio. Almeno un estintore deve essere tenuto nelle immediate vicinanze del quadro generale di
cantiere e che deve riportare la seguente dicitura: “Adatto all’ uso su apparecchiature elettriche sotto tensione fino a 1000 Volt ad
unadistanza di un metro”;

- realizzare impianti elettrici a perfetta regola d arte, con idonea messa a terra di impianti e masse metalliche a fine di evitare la
formazione di cariche elettrostatiche;

- realizzare impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ;

- utilizzare utensili elettrici ed apparecchiature idonee all’ uso nei cantieri;

- segregare e segnal are con opportuna cartellonistica depositi di materiali infiammakbili;

- non accendere fuochi per eliminare imballaggi, legname di scarto o per scaldarsi;

- prestare la massima attenzione nell’ utilizzo dei cannelli per guaine;

- rispettare il divieto di fumare;

- prendere visione del piano di evacuazione e delle possibili vie di fuga dal luogo di lavoro;

- assicurarsi che le stesse vie di fuga o esodo non siano ostruite da materiali o attrezzature ingombranti che ne limitino la fruibilita’.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere
usati, in compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere
mantenuti in efficienza e controllati almeno unavolta ogni sei mes da personale esperto.

Attrezzature per il primo soccorso

In Organizzazione del Primo Soccorso - art. 45 del D.Lgs. 81/08 , s indica che il datore di lavoro, con riferimento ala natura della
attivita e alle dimensioni del cantiere “consultato il medico competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle atre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.

Dungue |’ organizzazione del primo soccorso “deve essere pianificata tenendo conto non soltanto dei lavoratori madi tutte le persone
che possono trovarsi a qualsiasi titolo al’interno del cantiere (fornitori, clienti, direzione lavori etc.) secondo i principi dettati
dall’art. 2087 del C.C. e ddll’art. 32 della Costituzione”.

Se il primo adempimento del datore di lavoro “& quello di nominare gli addetti al primo soccorso e conseguentemente quello di
garantire loro una adeguata formazione in materia’, la formazione degli addetti “andra ripetuta con cadenza triennale per quanto
attiene alle capacita di intervento pratico”.

Inoltre “le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione,
individuati in relazione alla natura dell’ attivita, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto
ministeriale 15 luglio 2003, n. 388

In particolare tale decreto “classifica le aziende in tre gruppi in funzione dell’ attivita svolta, dei fattori di rischio e del numero di
lavoratori impiegati”. Ed € il datore di lavoro, con I'aiuto del medico competente, a individuare la categoria di appartenenza della
propria azienda.
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Cantieri di gruppo A
Sono i “cantieri edili con oltre 5 lavoratori o con lavori in sotterraneo di cui al DPR 320/56".
In questi cantieri il datore di lavoro “deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:

- cassetta di pronto soccor so, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed
individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'all. 1 al decreto, da integrare sulla base dei
rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente;

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistemadi emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

- inoltre, sentito il medico competente, € tenuto a garantire in accordo con I'azienda unita sanitaria locale competente per territorio,
I'integrazione tra il sistemadi pronto soccorso interno eil sistemadi emergenzadel Servizio sanitario nazionale”.

Si sottolinea I'importanza dell’individuazione del “presidio sanitario di pronto soccorso pitl vicino a cantiere a quale fare
riferimento in caso di bisogno”.

Cantieri di gruppo B

Sono i cantieri con tre o piu lavoratori che non rientrano nel gruppo A (nel caso specifico trattasi pertanto di cantiere di gruppo A).
In questi cantieri il datore di lavoro “deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:

- cassetta di pronto soccorso
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistemadi emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.
Cantieri di gruppo C

Riguardo ai cantieri di questa ultima categoria (cantieri con meno di tre lavoratori e che non rientrano nel gruppo A) il datore di
lavoro “deve garantire la presenza delle seguenti attrezzature:

- pacchetto di medicazione
- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistemadi emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”.

Si conclude ricordando che per la comunicazione prevista dall’art.1, comma 2 del DM 388/03 (comunicazione dell’ eventuale
appartenenza del cantiere a gruppo A al’Azienda Unita Sanitaria locale competente sul territorio in cui si svolge I'attivita
lavorativa), la nota DGPREV- 14254/P/F.1.a.a. del Ministero della Salute chiarisce che “tale comunicazione deve essere effettuata
solo per i cantieri identificabili come unita produttiva (vedi art. 2, comma 1, lett. t) del D.Lgs. 81/08)".

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Il pacchetto di medicazione, deve contenere ameno: 1) Due paia di guanti sterili monouso; 2) Un flacone di soluzione
cutanea di iodopovidone a 10% di iodio da 125 ml ; 3) Un flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;
4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Una
pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) Una confezione di cotone idrofilo; 8) Una confezione di cerotti di varie misure
pronti all'uso; 9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5; 10) Un rotolo di benda orlata altacm 10; 11) Un paio di forbici; 12) Un
laccio emostatico; 13) Una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) Un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
15) Istruzioni sul modo di usarei presidi suddetti e di prestarei primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:

La cassetta di pronto soccorso, deve contenere ameno: 1) Cinque paia di guanti sterili monouso; 2) Una visiera paraschizzi;
3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) Dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse di garza sterile 18 x
40 in buste singole; 7) Due teli sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) Una confezione di rete
elastica di misuramedia; 10) Una confezione di cotone idrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie misure pronti al'uso;
12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostatici; 15) Due confezioni di ghiaccio pronto
uso; 16) Due sacchetti monouso per laraccolta di rifiuti sanitari; 17) Un termometro; 18) Un apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa.

3) segnale: Primo soccorso;

Ponteggi

Per la sostituzione dei serramenti nell'edificio dell'ex Facolta di Architettura e sul prospetto Nord del Corpo Biblioteca e necessario
I'utilizzo di un ponteggio fisso. In tal caso, infatti, lanecessita di montare un sistema frangisole meccanizzato esternamente eliminala
possibilita di lavorare dall'interno come in Amministrazione Centrale.

E' necessario I'utilizzo di un ponteggio anche per I'edificio Corpo Grandi Aule Vecchie, dove la coperturain cui saranno effettuati gli
interventi di coibentazione non presenta elementi di sufficiente altezza atti a garantire la sicurezza degli operatori.

Infine per il prospetto Sud del Corpo Biblioteca si prevede il montaggio di un ponteggio sospeso, opportunamente zavorrato al
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lastico solare dell' edificio.

L'area di cantiere in cui € montato il ponteggio € inibita al'ingresso di personale non autorizzato, a fine di ridurre i rischi per
I'utenza

Nelle fasi di utilizzo del ponteggio sospeso sara inibito il passaggio dell'utenza a di sotto della copertura vetrata dell’ atrio della
Facoltadi Ingegneria.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponteggi: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponteggi metalici devono essere aletiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del
costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per I'intera durata del lavoro; 2) i ponteggi metallici
possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilita della struttura &
assicurata, vale a dire strutture: @) alte fino am 20 dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro piu
ato; b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione; c¢) comprendenti un numero complessivo di impalcati non
superiore a quello previsto negli schemi-tipo; d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione
di ameno uno ogni mq 22; e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita; f)
con i collegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza; 3) i ponteggi che non rispondono anche ad una
soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e
devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un
ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale; 4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a
rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante.
Misure di prevenzione: 1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri; 2) in relazione ai luoghi ed allo spazio
disponibile & importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 3) costituendo, nel suo
insieme, unavera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su
Ccui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere
una piena stability; 4) distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 5) gli impalcati, siano realizzati in tavole di
legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella
autorizzazione ministeriale e in modo completo; 6) sopra i ponti di servizio & vietato qualsiasi deposito, salvo quello
temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per
I'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio; 7)
I'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito ale condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il
ponteggio metallico & soggetto averifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante
apposite calate e dispersori di terra; 9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai
ponteggi in legno. Sono tuttavia anmesse alcune deroghe quali: a) avere altezza dei montanti che superi di ailmeno 1 metro
I'ultimo impalcato; b) avere parapetto di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) avere fermapiede di
altezza non inferiore a 15 cm rispetto a piano di calpestio; 10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) &
consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura.

Prescrizioni Esecutive:

Ponteggio metallico fisso: divieti. E' vietato salire o scendere lungo i montanti dal ponteggio.

2) segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate;
3) segnale: Carichi sospesi;
4) segnale: Caduta con dislivello;

5) segnale: Pericolo generico;

>B>@

6) segnale: Protezione individuale obbligatoria contro le cadute;

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scariche atmosferiche;
Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche.

Argani

Per gli interventi previsti da questo progetto si € ritenuto necessario prevedere |'utilizzo di argani a fine di consentire la
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movimentazione meccanica del materiale nuovo, del materiale di risulta e dei rifiuti.
In particolare si prevedono |'uso di argani:

- in Amministrazione Centrale, per consentire il movimento di materiale dalle aree di deposito e stoccaggio ala copertura

- in Corpo Grandi Aule Vecchie e Corpo Biblioteche, per consentire il movimento di materiale dalle aree di deposito e stoccaggio
ala copertura

- in ex Facoltadi Architettura, per consentire il movimento dei serramenti dalle aree di deposito e stoccaggio al piano di posa

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Argani: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; € vietata la manovra degli interruttori elettrici
mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere
muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere
calcolate per un carico di sicurezzanon minoredi 8.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Mezzi d'opera

Oltre agli argani, € previsto I'utilizzo in cantiere di autocarro per la movimentazione orizzontale di materiale.

Qualora necessario, si puo prevedere I'utilizzo dell'autocarro con gru, a fine di consentire anche la movimentazione verticale del
materiale di risultadalla coperturao dai piani di posadei serramenti fino alla prossimita delle aree di stoccaggio di materiale di
risulta e rifiuti.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in altezza ed in larghezza),
limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino avalle
che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico”, qualorasi stazioni in prossimita di scarpate.

Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: a) limitazioni di carico (terreno,
pavimentazioni, rampe, opere di sostegno); b) pendenza del terreno.

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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Allestimento di depositi di materiale e stoccaggio di materiale di
risulta AMM CEN

Con la sigla AMM CEN s individuano le lavorazioni che riguarderanno I'edificio Amministrazione Centrale. Con la seguente
CAMPUSI tre edifici Corpo Grandi Aule Vecchie, Corpo Biblioteca ed ex Facoltadi Architettura.

Allestimento di depositi di materiale e stoccaggio di materiale di risulta.
Per I'Amministrazione Centrale non si € ritenuto necessario recintare un'area di cantiere, sebbene sia previstala presenza di materiale
addetto atto ad inibire il normale transisto dell'utenza, laddove ritenuto opportuno.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro™; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi materiale e stoccaggio materiale di risulta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) cazature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;

Scivolamenti, cadute a livello.

Smontaggio di serramenti esistenti AMM CEN

Smontaggio serramenti di chiusura esistenti.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smontaggio serramenti esistenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio serramenti di chiusura per serra solare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, a lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €) otoprotettori.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Montaggio di nuovi serramenti esterni AMM CEN
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Montaggio serramenti di chiusura.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di nuovi serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio serramenti di chiusura per serra solare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti, a lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €) otoprotettori.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Pulizia e spianamento del piano di posa AMM CEN

Pulizia e spianamento del piano di posa. Riempimento di eventuali avvallamenti esistenti, eliminazione di bolle e rigonfiamenti, in
modo darendere |e superfici complanari.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia e spianamento del piano di posa;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di lisciatura per coperture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) guanti; b) casco; c) cazature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali.
Rischi a cui & esposto il lavoratore:
a) Chimico;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Impermeabilizzazione di coperture AMM CEN
Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a cal do.

Macchine utilizzate:
1) Argano a cavalletto.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allimpermeabilizzazione di coperture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) guanti; c) cazature di
sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro specifico; €) occhidli di
protezione; f) indumenti protettivi (tute).
Rischi a cui € esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Cannello a gas;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni.

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e
inclinate AMM CEN
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Applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, previo pulizia ed eventuale ripristino della planeita,
mediante collanti, tasselli o afiamma.

Macchine utilizzate:
1) Argano a cavalletto.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, a lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €) otoprotettori.

Rischi a cui e esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Realizzazione di opere di lattoneria AMM CEN

Resalizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; €) indumenti protettivi (tute);
f) cinturadi sicurezza.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere AMM CEN

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso o smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;
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b) Scala semplice;

c) Smerigliatrice angolare (flessibile);

d) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere CAMPUS

Realizzazione dellarecinzione di cantiere, a fine di impedire I'accesso involontario dei hon addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro”.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhidi a
tenuta; d) mascherina antipolvere; €) indumenti ad altavisibilita; f) calzature di sicurezza con suolaimperforabile.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;

Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione della viabilita del cantiere CAMPUS

Realizzazione dellaviabilita di cantiere destinata a persone e veicoli e posain operadi appropriata segnal etica.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall’'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro™; Vibrazioni per "Operatore autocarro”.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilita di cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhidi a
tenuta; d) mascherina antipolvere; €) indumenti ad altavisibilita; f) calzature di sicurezza con suolaimperforabile.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per
gli impianti fissi CAMPUS

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per 1o stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di
impianti fissi di cantiere.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro™; Vibrazioni per "Operatore autocarro”.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell’apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Sega circolare;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;

Scivolamenti, cadute a livello.

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso e sospeso
CAMPUS

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso per gli edifici ex Facolta di Architettura, Corpo Grandi Aule Vecchie, fronte
Nord del Corpo Biblioteche.
Montaggio e smontaggio del ponteggio sospeso per il fronte Sud del Corpo Biblioteche.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso e sospeso;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) elmetto (sia per gli addetti al
montaggio che per quanti partecipano a lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola,
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, € impossibilitato a recuperare facilmente il casco
eventualmente perduto); b) guanti; c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

c) M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala semplice;

c) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Smontaggio di serramenti esistenti CAMPUS

Smontaggio serramenti di chiusura esistenti.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smontaggio serramenti esistenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio serramenti di chiusura per serra solare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €) otoprotettori.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Ponteggio sospeso;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

Montaggio di nuovi serramenti esterni e sistemi frangisole CAMPUS

Montaggio serramenti di chiusura, posta in opera previo posizionamento della relativa struttura di sostegno costituita da montanti ed
eventuali traversi.

Nel Corpo Biblioteca e Corpo Grandi Aule Vecchie il montaggio avverra dall'interno, senza la necessita di macchinari ne
impal cature esterne.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro”; Vibrazioni per "Operatore autocarro”.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di nuovi serramenti esterni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio serramenti di chiusura per serra solare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, a lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €) otoprotettori.
Rischi a cui e esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Ponteggio sospeso;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto.

Pulizia e spianamento piano di posa CAMPUS
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Pulizia e spianamento del piano di posa. Riempimento di eventuali avvallamenti esistenti, eliminazione di bolle e rigonfiamenti, in
modo da rendere le superfici complanari.

Macchine utilizzate:
1) Argano a cavalletto.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allaPulizia e spianamento del piano di posa;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di lisciatura per coperture;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) guanti; b) casco; c) calzature di
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile; d) occhiali.

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Impermeabilizzazione di coperture CAMPUS

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allimpermeabilizzazione di coperture;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) guanti; c) cazature di
sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo eimperforabile; d) mascherina con filtro specifico; €) occhiali di
protezione; f) indumenti protettivi (tute).

Rischi a cui & esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

b) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Cannello a gas;

c) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta

dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e
inclinate CAMPUS

Applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, previo pulizia ed eventuale ripristino della planeita,
mediante collanti, tasselli o afiamma

Macchine utilizzate:
1) Argano a cavalletto.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti, a lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: @) casco; b) guanti; c) occhiali
protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio; €) otoprotettori.
Rischi a cui € esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Chimico;
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Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

c) Taglierina elettrica;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello.

Realizzazione di opere di lattoneria CAMPUS

Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali).

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti a lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) guanti; c) cazature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) mascherina con filtro antipolvere; €) indumenti protettivi (tute);
f) cinturadi sicurezza.

Rischi a cui é esposto il lavoratore:

a) Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Ponteggio metallico fisso;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Scivolamenti, cadute a livello.

Smobilizzo del cantiere CAMPUS

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:

1) Autocarro.
Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore per "Operatore autocarro"; Vibrazioni per "Operatore autocarro".

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.

Rischi a cui € esposto il lavoratore:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Scala doppia;

c) Scala semplice;

d) Smerigliatrice angolare (flessibile);

e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti;

Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Chimico;

4) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
5) Rumore;

6) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

Descrizione del Rischio:
Lesioni acausadi cadute dall'alto per perditadi stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione,
daun piano di lavoro ad un altro posto a quotainferiore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Smontaggio di serramenti esistenti AMM CEN; Montaggio di nuovi serramenti esterni AMM CEN;
Impermeabilizzazione di coperture AMM CEN; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e
inclinate AMM CEN; Realizzazione di opere di lattoneria AMM CEN; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico
fisso e sospeso CAMPUS; Smontaggio di serramenti esistenti CAMPUS; Montaggio di nuovi serramenti esterni e
sistemi frangisole CAMPUS; Impermeabilizzazione di coperture CAMPUS; Applicazione esterna di pannelli isolanti su
superfici orizzontali e inclinate CAMPUS; Realizzazione di opere di lattoneria CAMPUS;

Prescrizioni Esecutive:

Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili e misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'ato. In particolare sono da prendere in considerazione specifici
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilita del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, atri sistemi analoghi.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello™

Descrizione del Rischio:

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi di materiale e stoccaggio di materiale di risulta AMM CEN; Smontaggio
di serramenti esistenti AMM CEN; Montaggio di nuovi serramenti esterni AMM CEN; Smobilizzo del cantiere AMM
CEN; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi CAMPUS; Smontaggio di
serramenti esistenti CAMPUS; Montaggio di nuovi serramenti esterni e sistemi frangisole CAMPUS; Smobilizzo del
cantiere CAMPUS;

Prescrizioni Esecutive:

Gli addetti al'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente;
b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiai eventuamente
presenti; c) alontanarsi dalla traiettoria del carico durante lafase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria
del carico; €) avvicinarsi a carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f)
accertarsi della stabilita del carico prima di sgancioarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature
0 materiali durante lamanovradi richiamo.

RISCHIO: Chimico

Descrizione del Rischio:
Attivita in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede I'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, I'immagazzinamento, il trasporto o I'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino datale attivita lavorativa.
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Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda a documento di val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Pulizia e spianamento del piano di posa AMM CEN; Applicazione esterna di pannelli isolanti su
superfici orizzontali e inclinate AMM CEN; Pulizia e spianamento piano di posa CAMPUS; Applicazione esterna di
pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate CAMPUS;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comungue ridurre al minimo, i rischi derivanti da
agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
I'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attivita specifica e mantenute
adeguatamente; ) il numero di lavoratori presenti durante I'attivita specifica deve essere quello minimo in funzione della
necessita della lavorazione; d) la durata e I'intensita dell’ esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al
minimo; €) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantita di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in
funzione delle necessita di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che
garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

Descrizione del Rischio:

Attivita comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e
deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda a documento di valutazione
specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere CAMPUS; Realizzazione della viabilita

del cantiere CAMPUS; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso e sospeso CAMPUS;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
['ambiente di lavoro (temperatura, umidita e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; C) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; €) le dtre attivita
di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; @) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: Rumore

Descrizione del Rischio:

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di
protezione individuale, ecc) si rimanda a documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Impermeabilizzazione di coperture AMM CEN; Impermeabilizzazione di coperture CAMPUS;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & *Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e |'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre I'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
mess a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
b) Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso e sospeso CAMPUS;
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Nelle macchine: Autocarro;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione & *Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione a rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; ¢) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; €) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro a fine di ridurre I'esposizione a rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
mess a disposizione dei lavoratori con rumorosita ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni

Descrizione del Rischio:

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si
rimanda a documento di val utazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a0,5 m/s*".

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. | rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1) Argano a cavalletto;

2)  Attrezzi manuali;

3) Cannello a gas;

4) Ponteggio metallico fisso;
5) Ponteggio sospeso;

6) Scala doppia;

7) Scala semplice;

8) Sega circolare;

9) Smerigliatrice angolare (flessibile);
10) Taglierina elettrica;

11) Trapano elettrico.

Argano a cavalletto

L'argano € un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Punture, tagli, abrasioni;

4)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Argano a cavalletto: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) verificare la presenza
degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'dlevatore; 3) verificare l'integrita della struttura
portante I'argano; 4) con ancoraggio: verificare |'efficienza del puntone di fissaggio; 5) verificare I'efficienza della sicura del
gancio e dei morsetti fermafune con redancia; 6) verificare I'integrita delle parti elettriche visibili; 7) verificare I'efficienza
dell'interruttore di linea presso I'elevatore; 8) verificare lafunzionalita della pulsantiera; 9) verificarel'efficienza del fine corsa
superiore e del freno per ladiscesadel carico; 10) transennare aterral'areadi tiro.
Durante I'uso: 1) mantenere abbassati gli staffoni; 2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; 3)
usare i contenitori adatti a materiale da sollevare; 4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della
sicura del gancio; 5) non utilizzare la fune dell'élevatore per imbracare carichi; 6) segnalare eventuai guasti; 7) per
I'operatore aterra: non sostare sotto il carico.
Dopo I'uso: 1) scollegare elettricamente I'elevatore; 2) ritrarre I'elevatore all'interno del solaio.
2) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) cazature di sicurezza;, c)
guanti; d) indumenti protettivi; €) attrezzatura anticaduta.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente cogtituiti da una parte destinata all'impugnatura ed
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare che l'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature; 3) verificareil corretto fissaggio del manico; 4) selezionareil tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per punte
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escalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
Durantel'uso: 1) impugnare saldamente I'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare adeguatamente
gli atri lavoratori; 4) non utilizzare in manieraimproprial'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli
da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccolataglia.
Dopo I'uso: 1) pulire accuratamente |'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) cazature di sicurezza; c)
occhiali; d) guanti.

Cannello a gas

Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, € alimentato da gas propano.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;

2) Incendi, esplosioni;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Cannello a gas: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello; 2) verificare la
funzionalita del riduttore di pressione.
Durantel'uso: 1) allontanare eventuali materiali infiammabili; 2) evitare di usare lafiammaliberain corrispondenza del tubo
e dellabomboladel gas; 3) tenere labombolanei pressi del posto di lavoro malontano dafonti di calore; 4) tenere labombola
in posizione verticae; 5) nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere I'afflusso del gas; 6) tenere un estintore sul
posto di lavoro.
Dopo I'uso: 1) spegnere lafiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 2) riporre la bombola nel deposito di cantiere; 3)
segnalare malfunzionamenti.
2) DPI: utilizzatore cannello a gas;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti al'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) guanti; c)
occhiali; d) maschere; €) otoprotettori; f) indumenti protettivi.

Ponteggio metallico fisso

Il ponteggio metallico fisso € un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio metallico fisso: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la
protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile;
2) verificare la stabilita e integrita di tutti gli elementi del ponteggio ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungate interruzioni delle attivita; 3) procedere ad un controllo piu accurato quando si interviene in un
cantiere giaavviato, con il ponteggio giainstallato o in fase di completamento; 4) accedere ai vari piani del ponteggio in modo
agevole e sicuro, utilizzando le apposite scale a mano sfalsate ad ogni piano, vincolate e protette verso il lato esterno; 5) non
salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio; 6) evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio; 7) evitare di
gettare dall'alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio; 8) abbandonare il ponteggio in presenza di
forte vento; 9) controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative
al'installazione del ponteggio metallico; 10) verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei a reimpiego siano
tenuti separati dal materiale non piu utilizzabile; 11) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto
indicato.
2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) cazature di sicurezza; c)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Ponteggio sospeso

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta dall'alto;
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quotainferiore.

2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

3) Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Ponteggio metallico sospeso: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Istruzioni per gli addetti: 1) verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la
protezione contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile;
2) verificare la stabilita e integrita di tutti gli elementi del ponteggio ad intervali periodici, dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungate interruzioni delle attivita; 3) procedere ad un controllo piu accurato quando si interviene in un
cantiere giaavviato, con il ponteggio giainstallato o in fase di completamento; 4) accedere ai vari piani del ponteggio in modo
agevole e sicuro, utilizzando le apposite scale a mano sfalsate ad ogni piano, vincolate e protette verso il lato esterno; 5) non
salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio; 6) evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio; 7) evitare di
gettare dall'ato materiai di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio; 8) abbandonare il ponteggio in presenza di
forte vento; 9) controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste relative
all'installazione del ponteggio metallico; 10) verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei a reimpiego siano
tenuti separati dal materiale non piu utilizzabile; 11) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto
indicato.
2) DPI: utilizzatore ponteggio metallico sospeso;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) cazature di sicurezza;, c)
guanti; d) attrezzatura anticaduta.

Scala doppia

La scala doppia € adoperata per superare didivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;

2) Cesoiamenti, stritolamenti;

3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) lescalein legno devono averei pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe pit di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) e scale doppie non devono
superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca |'apertura
dellascalaoltreil limite prestabilito di sicurezza.

Prescrizioni Esecutive:

Primadell'uso: 1) € vietata lariparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 2) le scale devono essere
utilizzate solo su terreno stabile e in piano; 3) il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e
lontano dai passaggi.

Durantel'uso: 1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sullascala; 2) lascala deve essere utilizzata
da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 3) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso
rivolto verso lascala

Dopo I'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 2)
le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi
ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.
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2)

DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) cazature di sicurezza;, c)
guanti.

Scala semplice

La scala semplice & adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)

Caduta dall'alto;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Scala semplice: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate
all'uso; 2) lescaleinlegno devono averei pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati
sotto i due pioli estremi; le scale lunghe piu di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono
essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi
antisdrucciolevoli ale estremita superiori.

Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (€ consigliabile che tale sporgenza sia di
ameno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (€ possibile far proseguire un solo montante efficacemente
fissato); 2) le scale usate per |'accesso a piani successivi hon devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 3) le scale
poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; 4) la
scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 5) & vietata la riparazione dei
pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica
tavola di ripartizione; 7) il sito dove vieneinstallata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Durante |'uso: 1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 2) durante gli spostamenti laterali
nessun lavoratore deve trovarsi sullascala; 3) evitare I'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 4) lascaa
deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 5) quando vengono eseguiti
lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;
6) lasalita e ladiscesa vanno effettuate conil viso rivolto verso lascala.
Dopo I'uso: 1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 2)
le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi
ganci; 3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri,
fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.
DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) cazature di sicurezza;, c)
guanti.

Sega circolare

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato
nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1

Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco di
lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione; 2) verificare la
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presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro lalama e registrato a non pit di 3 mm. dalla dentatura del
disco (il suo scopo € quello di tenere aperto il taglio, quando si taglialegname per lungo, a fine di evitare il possibile rifiuto
del pezzo o I'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco); 3) verificare la presenza e I'efficienza degli
schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di
lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante I'azionamento dell'interruttore di manovra); 4)
verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed
utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino a disco o comungue sulla sua traiettoria); 5) verificare la stabilita della
macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare o shandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il
pezzo); 6) verificare la pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente a posto di lavoro
(eventuale materiale depositato pud provocare inciampi o scivolamenti); 7) verificare la pulizia della superficie del banco di
lavoro (eventuale materiale depositato puo costituire intralcio durante I'uso e distrarre I'addetto dall'operazione di taglio); 8)
verificare l'integritd dei collegamenti elettrici e di terra del fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole
morsettiere - interruttori); 9) verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra; 10) verificare la disposizione del
cavo di aimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti 0 danneggiamenti con il materiale
lavorato o dalavorare, non deve intralciare i passaggi).
Durante 'uso: 1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che I'imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o
verificare che sia libera di azarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle
basculanti; 2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero atrovare in prossimita del disco
o sulla sua traiettoria, € indispensabile utilizzare spingitoi; 3) non distrarsi durante il taglio del pezzo; 4) normamente la
cuffia di protezione & anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge; 5) usare gli occhiali, se nella lavorazione
specificala cuffiadi protezione risultasse insufficiente a trattenere le schegge.
Dopo I'uso: 1) la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza; 2)
lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 3) lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella
corrispondente a posto di lavoro; 4) verificare I'efficienza delle protezioni; 5) segnalare le eventuali anomalie al responsabile
del cantiere.
2) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) calzature di sicurezza; c)
occhiali; d) otoprotettori; €) guanti.

Smerigliatrice angolare (flessibile)

Lasmerigliatrice angolare, pitl conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, € un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione é quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;

2) Inalazione polveri, fibre;

3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Primadell'uso: 1) verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 2) controllare che il disco siaidoneo al lavoro da
eseguire; 3) controllareil fissaggio del disco; 4) verificare I'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 5)
verificare il funzionamento dell'interruttore.
Durante I'uso: 1) impugnare saldamente I'utensile per le due maniglie; 2) eseguire il lavoro in posizione stabile; 3) non
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 4) non manomettere la protezione del disco; 5) interrompere
I'alimentazione el ettrica durante le pause di lavoro; 6) verificare l'integritadel cavo e della spinadi alimentazione.
Dopo I'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) controllare I'integrita del disco e del cavo di alimentazione;
3) pulire l'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionamenti.
2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) cazature di sicurezza;, c)
occhiali; d) maschera; €) otoprotettori; f) guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi.

Taglierina elettrica

Lataglierina elettrica & un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

2)

Taglierina elettrica: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) controllare che |'utensile non sia deteriorato; 2) sostituire i manici che presentino incrinature o
scheggiature; 3) verificareil corretto fissaggio del manico; 4) selezionareiil tipo di utensile adeguato all'impiego; 5) per punte
e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
Durantel'uso: 1) impugnare saldamente I'utensile; 2) assumere una posizione corretta e stabile; 3) distanziare adeguatamente
gli atri lavoratori; 4) non utilizzare in manieraimproprial'utensile; 5) non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli
da una eventuale caduta dall'alto; 6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccolataglia.
Dopo I'uso: 1) pulire accuratamente I'utensile; 2) riporre correttamente gli utensili; 3) controllare lo stato d'uso dell'utensile.
DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: &) casco; b) cazature di sicurezza;, c)
occhiali; d) guanti.

Trapano elettrico

Il trapano & un utensile di uso comune adoperato per praticare fori siain strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1

2)

Trapano elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare che I'utensile sia a doppio isolamento (220V), o aimentato a bassissima tensione di sicurezza
(50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 2) verificare l'integrita e l'isolamento dei cavi e della spina di
alimentazione; 3) verificare il funzionamento dell'interruttore; 4) controllareil regolare fissaggio della punta.
Durante I'uso: 1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata; 2) interrompere |'alimentazione €elettrica durante le
pause di lavoro; 3) nonintralciarei passaggi con il cavo di alimentazione.
Dopo l'uso: 1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 2) pulire accuratamente I'utensile; 3) segnalare eventuali
malfunzionamenti.
DPI: utilizzatore trapano elettrico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) maschera; c)
otoprotettori; d) guanti.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:

1)
2)

Argano a cavalletto;
Autocarro.

Argano a cavalletto

Attrezzi utilizzati dall'operatore:

a)

Argano a cavalletto;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Autocarro

L'autocarro € un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;

Getti, schizzi;

Inalazione polveri, fibre;

Incendi, esplosioni;

Investimento, ribaltamento;

Rumore;

Attivita con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione,
dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimandaa documento di valutazione specifico.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Vibrazioni;

Attivita con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti I'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc)
si rimanda al documento di valutazione specifico.

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1

2)

Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:

Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2) verificare
I'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilita del posto di guida; 4)
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo; 5) verificare la presenza in cabina di un
estintore.
Durante I'uso: 1) segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non trasportare persone al'interno del
cassone; 3) adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro; 4)
richiedere 'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita € incompleta; 5) non
azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 6) non superare la portata massima; 7) non superare |I'ingombro
massimo; 8) posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire
spostamenti durante il trasporto; 9) non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde; 10) assicurarsi della corretta
chiusura delle sponde; 11) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 12) segnalare
tempestivamente eventuali gravi guasti.
Dopo I'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie a reimpiego, con particolare riguardo per
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.
DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) cazature di sicurezza; c)
guanti; d) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE

ATTREZZATURA

Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

MACCHINA

Autocarro

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Lavorazioni

Allestimento di depositi di materiale e stoccaggio di
materiale di risulta AMM CEN; Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere CAMPUS;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi CAMPUS.

Allestimento di depositi di materiale e stoccaggio di
materiale di risulta AMM CEN; Smobilizzo del cantiere
AMM CEN; Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere CAMPUS; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi CAMPUS; Smobilizzo del cantiere CAMPUS.

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici
orizzontali e inclinate AMM CEN; Applicazione esterna
di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate
CAMPUS.

Allestimento di depositi di materiale e stoccaggio di
materiale di risulta AMM CEN; Smobilizzo del cantiere
AMM CEN; Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere CAMPUS; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi CAMPUS; Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico fisso e sospeso CAMPUS; Smobilizzo del
cantiere CAMPUS.

Lavorazioni

Allestimento di depositi di materiale e stoccaggio di
materiale di risulta AMM CEN; Smontaggio di
serramenti esistenti  AMM CEN; Smobilizzo del
cantiere AMM CEN; Realizzazione della recinzione e
degli accessi al cantiere CAMPUS; Realizzazione della
viabilita del cantiere CAMPUS; Allestimento di
depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi CAMPUS; Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso e sospeso CAMPUS;
Smontaggio di serramenti esistenti CAMPUS;

Montaggio di nuovi serramenti esterni e sistemi
frangisole CAMPUS; Smobilizzo del cantiere CAMPUS.

Potenza Sonora

dB(A)

113.0

113.0

89.9

107.0

Scheda

908-(IEC-19)-RPO-01

931-(IEC-45)-RPO-01

943-(1EC-84)-RPO-01

Potenza Sonora

dB(A)

103.0

Scheda

940-(IEC-72)-RPO-01
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Nota a COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

Come piu volte riportato, il progetto per cui si redige il presente PSC riguarda due macro-interventi, tra loro
ben distinti: la sostituzione dei serramenti esterni degli edifici Amministrazione Centrale, Ex Facolta di
Architettura e Corpo Biblioteca e la coibentazione dei lastrici solari degli edifici Amministrazione Centrale,
Corpo Grandi Aule Vecchie e Corpo Biblioteca.

In un unico PSC si descrivono le fasi operative svolte nel cantiere, si individuano le fasi critiche delle
lavorazioni, si prescrivono tutte le operazioni atte a prevenire e ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori.

Risulta perod evidente che i cantieri dei due macro-interventi (serramenti e coibentazione) non interferiranno
I’uno con I’altro, essendo gli stessi ubicati in luoghi distinti e distanti tra loro, sebbene si verifichino nello
stesso arco temporale. Per tale ragione si & deciso di separare il Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi per
gli interventi in Amministrazione Centrale e quelli al Campus Universitario, di seguito riportati.

Le uniche due eccezioni sono rappresentate da:

1. Edificio Amministrazione Centrale dove, per una piu rapida realizzazione degli interventi, si prevede
I’interferenza tra i due cantieri. In questo caso e necessario ottimizzare gli spazi di cantiere, condividendo le
aree di carico e scarico e le zone di deposito materiale e stoccaggio materiale di risulta e tenere in debita
considerazione le interferenze che i due sottocantieri possono procurare I’un all’altro.

2. Corpo Biblioteca.



COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 30/12/2014 al 09/01/2015 per un totale di 7 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso CAMPUS
- Smontaggio di serramenti esistenti CAMPUS

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 16/12/2014 al 07/04/2015 per 21 giorni lavorativi, e dal

30/12/2014 al 30/01/2015 per 22 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 30/12/2014 al 09/01/2015 per 7 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Il primo ponteggio metallico da fissare sara quello dell'ex Facolta di Architettura, in maniera tale che, una volta ultimato, si potra
procedere con l'inizio delle lavorazioni sui serramenti, mentre in contemporanea si procedera alla realizzazione del ponteggio al Corpo
Grandi Aule Vecchie

Rischi Trasmissibili:

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso CAMPUS:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Smontaggio di serramenti esistenti CAMPUS:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 07/01/2015 al 09/01/2015 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso CAMPUS
- Montaggio di nuovi serramenti esterni e sistemi frangisole CAMPUS

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 16/12/2014 al 07/04/2015 per 21 giorni lavorativi, e dal

07/01/2015 al 20/02/2015 per 33 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/01/2015 al 09/01/2015 per 3 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Per ottimizzare le operazioni,
Rischi Trasmissibili:

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso CAMPUS:

a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Montaggio di nuovi serramenti esterni e sistemi frangisole CAMPUS:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 07/01/2015 al 30/01/2015 per un totale di 18 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio di serramenti esistenti CAMPUS
- Montaggio di nuovi serramenti esterni e sistemi frangisole CAMPUS

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 30/12/2014 al 30/01/2015 per 22 giorni lavorativi, e dal

07/01/2015 al 20/02/2015 per 33 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 07/01/2015 al 30/01/2015 per 18 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Risulta conveniente smontare l'infisso esistente e rimontare il medesimo infisso, prima di passare al successivo, in modo da
intereferire al minimo con lo svolgimento delle normali attivita lavorative e didattiche

Rischi Trasmissibili:

Smontaggio di serramenti esistenti CAMPUS:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE
Montaggio di nuovi serramenti esterni e sistemi frangisole CAMPUS:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

4) Interferenza nel periodo dal 02/02/2015 al 20/02/2015 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di nuovi serramenti esterni e sistemi frangisole CAMPUS
- Impermeabilizzazione di coperture CAMPUS

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 07/01/2015 al 20/02/2015 per 33 giorni lavorativi, e dal
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02/02/2015 al 20/02/2015 per 15 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/02/2015 al 20/02/2015 per 15 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Le operazioni di montaggio dei nuovi serramenti presso I'ex Facolta di Architettura e di pulizia, spianamento ed impermeabilizzazione
presso le coperture di Corpo Grandi Aule Vecchie e Corpo Biblioteca possono avvenire contemporaneamente, senza interferenze tra i

due cantieri.

Rischi Trasmissibili:

Montaggio di nuovi serramenti esterni e sistemi frangisole CAMPUS:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA

b) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA
Impermeabilizzazione di coperture CAMPUS:

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA

b) Rumore per "Impermeabilizzatore" Prob: MEDIA

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE

Ent. danno: LIEVE
Ent. danno: GRAVE
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 15/12/2014 al 06/02/2015 per un totale di 36 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di nuovi serramenti esterni AMM CEN
- Smontaggio di serramenti esistenti AMM CEN

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15/12/2014 al 20/02/2015 per 46 giorni lavorativi, e dal

04/12/2014 al 06/02/2015 per 42 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 15/12/2014 al 06/02/2015 per 36 giorni lavorativi.
Coordinamento:

a) Il montaggio del nuovo serramento sara subito successivo allo smontaggio del vecchio serramento. Una volta conclusa tale
operazione, si passera al serramento successivo. Cio consente di minimizzare i tempi di inibizione al regolare svolgimento delle attivita
previste nelle singole stanze.

Rischi Trasmissibili:

Montaggio di nuovi serramenti esterni AMM CEN: <Nessuno>
Smontaggio di serramenti esistenti AMM CEN:
a) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 09/02/2015 al 20/02/2015 per un totale di 10 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di nuovi serramenti esterni AMM CEN
- Pulizia e spianamento del piano di posa AMM CEN

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 15/12/2014 al 20/02/2015 per 46 giorni lavorativi, e dal

09/02/2015 al 20/02/2015 per 10 giorni lavorativi.

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 09/02/2015 al 20/02/2015 per 10 giorni lavorativi.
Coordinamento.

a) Per ottimizzare la durata dei lavori, lo spianamento e la pulizia del piano di posa della copertura potranno avvenire in contemporanea
all'ultimarsi delle operazioni di montaggio dei nuovi serramenti
Rischi Trasmissibili:

Montaggio di nuovi serramenti esterni AMM CEN: <Nessuno>
Pulizia e spianamento del piano di posa AMM CEN: <Nessuno>
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Le modalita di cooperazione saranno stabilite prima dell'inizio dei lavori, fermo restando che interferenze di carattere operativo non
risultano essere presenti, qualorail cronoprogramma venga fedel mente rispettato.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

A cura dell'impresa esecutrice principale e dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori i lavoratori
dovranno essere portati a conoscenza delle modalita di pronto intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del
comportamento da tenere singolarmente in caso si verifichi un incidente; dovra inoltre essere assegnato specificatamente il compito
di chiamatatelefonicain caso di emergenza sanitaria.

| lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione in merito agli addetti a pronto intervento, sui procedimenti relativi ale
operazioni di pronto soccorso immediato in caso degli incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato
dei presidi medici in attesa dei soccorsi.

Leimprese esecutrici dovranno conservarei dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) einrelazione alla
tipologia delle lavorazioni dovra garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, compreso accertamenti sanitari preventivi
eperiodici di cui al’art. 33 dellaL 303/56 ed al DIgs 81/08. Le imprese esecutrici hanno il dovere di garantire ai propri dipendenti la
necessaria formazione e fornire le informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere
affrontata in modo adeguato.
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CONCLUSIONI GENERALLI

Nel presente punto, il tecnico potra aggiungere considerazioni e raccomandazioni conclusive del Piano di Sicurezza.

In particolare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 207/2010, il presente documento deve contenere anche i seguenti documenti:
- Analisi evalutazione dei rischi - [Art. 17, comma 2, lettera b), D.P.R. 207/2010];

- Stimadei costi dellasicurezza - [Art. 17, comma 2, lettera d), D.P.R. 207/2010];

Al presente Piano di Sicurezza sono alegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagrammadi Gantt (Cronoprogrammadei lavori);

- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;

- Allegato "C" - Stimadei costi della sicurezza,

si allegano, atresi:

- Planimetrie di cantiere
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Bari, 30/08/2014
Firma
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